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1 Formulación 
 
1.1 Organización para la cual se desarrolla el proyecto 
 
Este proyecto se desarrolla como propuesta de un plan de negocio que se orienta a 
la creación de una empresa de Adecuaciones Locativas en la ciudad de Bogotá. La 
organización interesada son los patrocinadores del proyecto. 
 
1.2 El problema 
 
1.2.1 Antecedentes. 
 
La ciudad de Bogotá como capital de la Republica de Colombia actualmente se 
visualiza como una ciudad prospera en donde está desarrollando procesos de integración 
regional y global. Convirtiéndose  en la principal ciudad productora de bienes y 
servicios del país, favoreciendo la generación de riqueza, la construcción  de una 
infraestructura de servicios de calidad y  aumentando el bienestar de sus habitantes. 
 
La ciudad cuenta con un censo empresarial al año 2014 de 324 mil empresas 
formales  y una economía que crece a una tasa promedio anual de 4.5%. Bogotá se 
convirtió en la quinta ciudad más atractiva para vivir e invertir por las mejoras en los 
trámites para la creación de empresas, la protección que se le brinda al inversionista y 
resolución de insolvencias. 
 
En el año 2014 en Bogotá se crearon alrededor de 73 mil nuevas empresas, de las 
cuales el tamaño de las empresas en la ciudad son: 85% microempresas, 11% pequeñas, 
3% medianas y 1% grandes. También es importante mencionar que se liquidaron 17 mil 
empresas. 
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Otra característica principal de la ciudad es contar con el mayor mercado laboral con 
cerca de 4,2 millones de empleados (DANE, 2014, EIH) y es la principal ciudad 
generadora de empleo del país. 
 
Analizando esta información y la fortaleza empresarial que tiene la ciudad tanto en la 
creación de nuevas empresas como en la población que desarrolla actividades de 
emprendimiento, se visualiza un crecimiento en los servicios que requieren las empresas 
para adecuar sus instalaciones físicas a las necesidades de su negocio. 
 
A su vez todas las empresas deben identificar y dar cumplimiento a la normatividad 
vigente, la cual aplique para el desarrollo de su actividad económica, a su vez los 
empleadores desarrollen un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua 
con el objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la 
salud en el trabajo.  Y se adecue el centro de trabajo a toda edificación o área a cielo 
abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 
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1.2.2 Matriz de interesados. 
 
Tabla 1.  
Matriz de interesados 
 
Fuente: Elaboración propia.
Identificación de los 
interesados
Rol Intereses Problemas Recursos y Mandatos
Wilson Antonio 
Martínez Rentería – 
José Mauricio 
Rodríguez Torres
Patrocinador Cumplir con el Alcance, 
costo y tiempo para el 
desarrollo del proyecto.
Atrasó en el 
cronograma, falta de 
recursos económicos 
para el proyecto.
Disponer del recurso 
financiero y técnico 
para la ejecución de 
cada una de las 
actividades del 
proyecto. Toma de 
decisiones.
Equipo del Proyecto Equipo del Proyecto Realizar cada una de las 
actividades para 
alcanzar el objetivo del 
proyecto
Ruidos de 
comunicación, 
conflictos internos.
Desarrollar cada una de 
las actividades, desde su 
conocimiento técnico y 
profesional.
Cámara de comercio de 
Bogotá
Ente de control del 
comercio ante el 
gobierno
Llevar el registro 
mercantil y certificar la 
existencia de la 
empresa. Apoyar a la 
MyPimes
Atrasos en la revisión 
de la documentación 
para la creación de la 
empresa.
Servir de órgano de los 
intereses generales del 
comercio ante el 
gobierno y los 
comerciantes.
DIAN Ente regulador en la 
administración de los 
impuestos
Cumplimiento en el 
pago de Impuestos
Atrasos en la revisión 
de la documentación 
para la creación de la 
empresa.
La administración de 
los impuestos de renta y 
complementarios, como 
los demás impuestos 
internos de orden 
nacional.
Proveedores Socio Estratégico Proveer servicios para 
el desarrollo de los 
estudios y suministro de 
insumos para el 
desarrollo del producto
Servicio deficiente, 
costo no competitivos e 
incumplimiento en los 
tiempos de entrega.
Suministro de servicios, 
insumos con altos 
estándares de  calidad, 
precios y tiempos de 
entrega. 
Competencia Competencia Limitar las 
oportunidades de 
negocio
Competencia desleal, 
conflicto de intereses, 
innovación limitada.
Ampliar el portafolio y 
oportunidades de 
negocio para beneficio 
propio de la empresa
Clientes Socio Estratégico Satisfacción de las 
necesidades frente al 
proyecto y oportunidad 
ante la Calidad, Costo, 
tiempo de entrega del 
producto. 
Incumplimiento de las 
necesidades del cliente, 
producto no conforme, 
conflictos en la relación 
comercial.
Definir el alcance del 
producto, factores 
ambientales 
determinados por el 
cliente, apoyar al 
crecimiento de la 
empresa al aumentar la 
relación comercial.
Medios de 
Comunicación
Socio Estratégico Ofrecer un servicio para 
que la empresa consuma 
más servicios.
Costo alto del servicio 
de comunicación y 
elección del mejor 
canal.
Recursos económicos, 
influencia del medio en 
un sector empresarial.
EMPRESA DE ADECUACIONES LOCATIVAS           4 
 
 
 
1.2.3 Árbol de problemas. 
 
 
Figura 1. Árbol de problemas.     Fuente. Elaboración propia. 
 
Riesgos para 
la salud y 
seguridad en 
el trabajo
Reducción 
de la 
capacidad 
productiva
Incumplimiento 
de la 
normatividad 
que orienta el 
uso de la planta 
física
Uso 
inadecuado 
de la planta 
física
Planta física 
en mal 
estado
Crecimiento de 
la empresas
Insuficiente 
proyección 
en el 
crecimiento 
de la 
empresa
Baja 
asignación 
presupuestal 
y de 
recursos
Tiempo de 
uso de la 
infraestructu
ra
Inadecuado 
programa de 
mantenimien
to
Desarrollo de 
nuevos 
proyectos  
que requieren 
planta física
Implementación 
de normatividad 
por entes de 
control
Planta física deficiente para el buen funcionamiento de las 
empresas
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1.2.4 Árbol de objetivos. 
 
 
 
Figura 2. Árbol de objetivos.     Fuente. Elaboración propia.
Disminuir los 
riesgos para 
la salud y 
seguridad en 
el trabajo
Mejorar la 
capacidad 
productiva
Cumplir la 
normatividad 
para el uso 
de la planta 
física
Utilizar 
adecuadamen
te la planta 
física
Mejorar la 
Planta física
Planear el 
Crecimiento 
de la 
empresa
Planificar el 
crecimiento 
de la 
empresa
Asignación 
del 
presupuesto 
necesario
Controlar el 
uso de la 
planta física
Planear y 
ejecutar 
mantenimien
to de la 
planta física
Gestionar la 
adecuación 
de la planta 
física para 
nuevos 
proyectos
Cumplir la  
normatividad 
en el uso de 
la planta 
física
Adecuar Planta física que sea eficiente para el buen 
funcionamiento de las empresas
EMPRESA DE ADECUACIONES LOCATIVAS  6 
 
 
 
1.2.5 Alternativas de solución 
 
 
Figura 3. Áltermativas de solución.     Fuente. Elaboración propia. 
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1.2.6 Matriz del marco lógico 
 
Tabla 2.  
Matriz de marco lógico 
 
Fuente: Elaboración propia.
Nivel Indicadores Medios de Verificación Supuesto
Fin
Creación de la Empresa de Adecuaciones Locativas en la 
ciudad de Bogotá
En el noveno mes del desarrollo 
del proyecto la Cámara de 
Comercio habrá aprobado el 
registro mercantil.
Empresa inscrita en el Registro 
Único y Social de Cámaras de 
Comercio
Cierre del proyecto con la fase de 
acompañamiento y la creación de la 
empresa en el tiempo y costo estimado.
Propósito
Ofertar servicios de adecuaciones locativas para las 
empresas con un portafolio de servicios como son: Diseño 
de proyectos, Construcción y Consultoría.
Cumplimiento en la entrega del 
proyecto aprobado por el gerente 
del proyecto.
Acta de cierre del proyecto El gerente del proyecto cuenta con la 
experiencia y conocimiento para desarrollar 
el proyecto
Componentes
Estudios de viabilidad del proyecto finalizados Tiempo de ejecución: en 81 días 
los estudios de viabilidad estarán 
terminados.
Actas de avance de los estudios 
y entrega del documento Informe 
de Estudios de viabilidad
Los resultados de los estudios de 
viabilidad serán entregados en el tiempo 
determinado y con la calidad requerida.
Planes de gestión ejecutados Tiempo de ejecución: En los 
nueves meses de desarrollo del 
proyecto se desarrollaran los 
diez planes de Gestión.
Actas de avance y entrega del 
informe de cada plan de gestión.
Cada uno de los planes de gestión 
cumplirá las expectativas del patrocinador.
Funcionamiento de la empresa Cámara de Comercio registrada Documentos aprobados por los 
entes de control
Se tiene organizada y aprobada toda la 
documentación solicitada por los entes de 
control.
Actividades
Realizar los estudios de viabilidad (Mercado, Técnico, 
Ambiental, Social y Legal, Financiero)
Costo Total: $ 10.851.309 Informe de Estudios de Viabilidad Proveedor con las competencias y 
experiencia para entregar el resultado de 
los estudios de viabilidad en el tiempo y la 
calidad esperada.
Realizar en el Proceso de Planificación: Planes de Gestión 
integral del proyecto, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, 
Recurso Humano, Comunicaciones, Riesgos, 
Adquisiciones, Gestión de los Interesados.
Costo Total: $ 1.203.728 Informe de cada plan de gestión El equipo del proyecto cuenta con la 
experticia para desarrollar cada plan de 
gestión.
Constitución Legal  y Funcionamiento de la Empresa Costo Total: $ 10.350.369 Firma de Constitución de la 
empresa y puesta en marcha
Se aprueba el Registro ante la Cámara de 
Comercio y funcionamiento de la empresa
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1.3 Objetivos del proyecto 
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
Crear y dejar en funcionamiento una empresa de adecuaciones locativas tipo S.A.S. 
en la ciudad de Bogotá, durante un periodo de nueve meses con un presupuesto estimado 
de Treinta y Nueve Millones Setecientos Noventa Mil Ochocientos Noventa y Tres 
Pesos M/L ($ 39.790.893). 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
• Desarrollar e implementar los planes de gerencia de proyecto aplicables al proyecto 
de acuerdo a las buenas practicas divulgadas por el PMI®. 
• Identificar las fuentes de financiación y la forma de administración de los recursos 
del proyecto. 
• Desarrollar los estudios de viabilidad (mercado, técnico, ambiental, legal y social, 
económico y financiero) que permitan conocer los aspectos a considerar en el 
desarrollo del proyecto. 
• Generar y documentar el portafolio de servicios requeridos para el funcionamiento de 
la empresa. 
• Gestionar el proceso de documentación de la empresa realizando los trámites 
necesarios para crear la empresa ante los órganos de control en la ciudad de Bogotá. 
• Definir e implementar el proceso de puesta en marcha y acompañamiento de la 
empresa. 
 
1.4 Marco metodológico 
 
1.4.1 Fuentes de Información. 
 
- PMBOK® 5ta. Edición  
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- Material disponible en el internet de publicaciones, investigaciones, artículos que 
brinden información técnica, financiera, estadística, social y ambiental aplicables al 
proyectos emitidos por entes de control como la Cámara de comercio de Bogotá, 
Dian, alcaldía y alcaldías locales de la ciudad de Bogotá, Cámara Colombiana de la 
Infraestructura y otras entidades de gobierno. 
- Información obtenida de las reuniones de los integrantes del proyecto. 
 
1.4.2 Tipo y método de investigación. 
 
o Método Inductivo 
Es el método mediante el cual se obtienen conclusiones generales a partir de 
primicias particulares. Lo anterior se describe como a partir de una observación, análisis 
y clasificación   inicial de los hechos se logra plantear hipótesis, este método se 
caracteriza por tres tipos de enunciados: 
 
 Enunciado observacionales: hacen referencia a un hecho que es evidente. 
 Enunciado particulares: Hacen referencia a un hecho que es concreto. 
 Enunciados Universales: Se generan como consecuencia o derivación de un 
proceso de investigación, se destacan porque están demostrado 
empíricamente. 
 
Se ha observado una alta demanda de servicio de adecuaciones locativas en los 
espacios donde funcionan empresas en la ciudad de Bogotá, generado por la necesidad 
de adecuar los espacios para cumplir con la normatividad vigente, garantizar la 
seguridad y salud en el trabajo, como mejorar la capacidad productiva de los equipo de 
trabajo.  
  
o Método de observación  
Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta, 
espontáneamente o naturalmente, tiene un propósito definido conforme a un plan 
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determinado y recopilación de datos en una forma sistemática, consiste en apreciar, ver 
analizar un objeto un sujeto o una situación determinada. 
 
Mediante la observación realizada a las edificaciones y espacios físicos externos e 
internos donde funcionan empresas públicas y privadas presentan una alta probabilidad 
de realizar adecuaciones locativas, teniendo como base la necesidad manifiesta, se 
analizan y clasifican las necesidades y se plantea crear una empresa de adecuaciones 
locativas para satisfacer esta necesidad. (Pérez & María, 2012) 
 
1.4.3 Herramientas. 
 
o Norma APA para trabajos escritos y documentos 
o PMBOK® 5ta. Edición 
o Juicio de Expertos 
o Reuniones 
o Artículos bibliográficos y artículos en internet 
 
1.4.4 Supuestos y restricciones. 
 
Para realización de este proyecto se tienen los siguientes supuestos: 
 
o Es fácil el proceso de creación de empresas tipo S.A.S. ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá y entes de control. 
o Existe un mercado para ofrecer los servicios de adecuaciones locativas en la 
ciudad de Bogotá. 
o Se tendrá una ubicación física que permitirá el adecuado funcionamiento de la 
empresa 
o El resultado de los estudios será favorable para el desarrollo del proyecto. 
o Se finalizara el proyecto en la fecha asignada sin superar el presupuesto. 
o En el desarrollo de la WBS se detallara hasta el tercer nivel. 
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Para realización de este proyecto se tienen las siguientes restricciones: 
 
o El tiempo de ejecución del proyecto no debe ser superior a nueve meses 
o Se  cuenta con un presupuesto de $ 39.790.893 para la ejecución del proyecto. 
o Durante el desarrollo de la investigación no se encuentren las fuentes de 
información adecuadas. 
 
1.4.5 Entregables del proyecto. 
 
1.4.5.1 Gerencia. 
 
o Project Chárter 
o Identificación de los Interesados 
o Plan de Dirección del Proyecto 
o Definición del Alcance 
o Creación de la WBS 
o Cronograma del Proyecto 
o Costo del Proyecto 
o Presupuesto del Proyecto 
o Plan de Gestión de Calidad 
o Plan de Gestión de Recurso Humano 
o Plan de Gestión de Comunicaciones (Matriz de Comunicaciones) 
o Planificación de los Riesgos 
o Identificación de los Riesgos 
o Análisis Cualitativo de los Riesgos 
o Análisis Cuantitativo de los Riesgos 
o Plan de Respuesta a los Riesgos 
o Plan de Gestión de las Adquisiciones 
o Plan de Gestión de los Interesados 
o Adquirir el Equipo del Proyecto 
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o Efectuar las Adquisiciones 
o Cierre del proyecto 
o Cierre de las Adquisiciones 
o Informes de avance 
o Actas de seguimiento 
 
1.4.5.2 Producto del proyecto. 
 
o Estudios de Mercados 
o Estudio Técnico 
o Estudio Ambiental 
o Estudio Legal y Social 
o Estudio Económico y Financiero 
o Constitución de la empresa de adecuaciones locativas 
o Informe de acompañamiento de la puesta en funcionamiento de la empresa. 
o Portafolio detallado de los servicios que prestara la empresa de los productos de 
diseño, construcción y consultoría de cada proyecto. 
o Plan de gestión del funcionamiento de la empresa 
 
1.5 Project Chárter 
 
1.5.1 Justificación 
 
Bogotá como principal economía del país con una tasa de crecimiento promedio 
anual de 4.5% y en donde para el año 2014 se crearon unas 73.000 nuevas empresas 
según informe (Estado de  Bogotá región, Cámara de Comercio de Bogotá y 
vicepresidencia de Articulación Público Privada, Abril de 2016).  
 
Analizando estos escenarios en donde la capital de Colombia es la cuarta ciudad 
más atractiva de inversión en América Latina y cuenta con la estructura productiva más 
diversificada del país en donde los servicios generan el 77% del valor agregado, seguida 
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de la industria, la construcción y la actividad agropecuaria que generan el 23% del valor 
agregado y  los escenarios de dinámica empresarial, emprendimiento y formalización. 
 
Se cuenta con una población que requiere empresas que presten los servicios de 
adecuaciones locativas para poder atender sus necesidades ante el crecimiento de la 
empresa, uso inadecuado de la planta física o planta física en mal estado. 
Adicionalmente todas las organizaciones deben cumplir la normatividad legal existente 
que reglamenta el uso de la planta física y el cuidado de los trabajadores que laboran en 
ella de acuerdo a su actividad económica. 
  
1.5.2 Objetivo general. 
 
Crear y dejar en funcionamiento una empresa de adecuaciones locativas tipo S.A.S. 
en la ciudad de Bogotá, durante un periodo de nueve meses con un presupuesto estimado 
de Treinta y Nueve Millones Setecientos Noventa Mil Ochocientos Noventa y Tres 
Pesos M/L ($ 39.790.893). 
 
1.5.3 Factores claves para el Éxito. 
 
o Conocer y aplicar los requisitos legales para la creación de una empresa tipo 
S.A.S. 
o Consolidar  la gestión del equipo de trabajo para la ejecución del proyecto. 
o Identificar el mercado objetivo 
o Realizar un control eficiente de los costos y cronograma del proyecto. 
o Garantizar una adecuada comunicación entre el equipo del proyecto y los grupos 
de interés. 
 
1.5.4 Requerimientos. 
 
1.5.4.1 Producto. 
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o Cumplir con la documentación requerida por los entes de control (Cámara de 
Comercio de Bogotá y Dian) para la constitución de la empresa. 
o Disponer de un espacio físico de 60 m2 para la operación de la empresa. 
o Contar con dotación y equipos adecuados para que puedan trabajar cinco 
personas. 
o Disponer del recurso humano idóneo para la ejecución de los diferentes servicios 
que ofrece la empresa. 
o Definir el portafolio para la implementación de los servicios que prestara la 
empresa que son: Diseño, construcción y consultoría. 
o Documentar el proceso de acompañamiento para el funcionamiento de la 
empresa, detallando los activos de procesos y factores ambientales de la empresa. 
 
1.5.4.2 Proyecto. 
 
o Realizar el acta de inicio e Identificar los interesados del proyecto. 
o Definir el alcance del proyecto. 
o Realizar los planes de gestión del proyecto de acuerdo buenas practicas PMI®. 
o Documentar el proceso de cierre del proyecto. 
o Realizar la programación de los tiempos de ejecución del proyecto utilizando la 
herramienta de Microsoft Project®. 
o  Definir el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto. 
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Figura 4. Organigrama a nivel directivo del proyecto.      Fuente: Elaboración propia. 
1.5.5 Fases (WBS de Primer Nivel). 
 
 
Figura 5. WBS Creación de empresa de adecuaciones locativas.     Fuente: Elaboración propia 
 
1. Gerencia de proyecto: En esta fase se realiza el acta de constitución del 
proyecto e identificación de los interesados, se conforma el equipo del proyecto, 
para realizar los procesos  planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. 
 
2. Caso de negocio: Esta fase hace referencia  a las fuentes o medios de 
financiación para obtener los recursos económicos para realizar el proyecto y  la 
forma como se administraran.  Se enuncian los diferentes estudios que se 
requieren para definir la viabilidad del proyecto. 
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3. Implementación del servicio: Se describen los diferentes servicios que prestara 
la empresa como son Diseño de Proyectos, Construcción y Consultoría. 
 
4. Fase  de funcionamiento de la empresa: Desarrolla las actividades de 
constitución legal y funcionamiento  de la empresa. 
 
1.5.6 Riesgos. 
 
1.5.6.1 Oportunidades. 
 
o Constitución de la empresa en menor tiempo y con menor recurso del planeado. 
o Que los estudios se realicen en menor tiempo y con costo del presupuestado. 
o Aprobación de la documentación para la constitución de la empresa por parte de 
la Cámara de Comercio de Bogotá y DIAN. 
o Beneficios tributarios para la creación de empresas S.A.S. 
o Apalancamiento con la Cámara de Comercio. 
 
1.5.6.2 Amenazas. 
 
o Dificultad para acceder a fuentes de financiación para el desarrollo del producto. 
o No disponer de los recursos para la financiación del proyecto. 
o Plagio de la información sobre la idea de negocio. 
o Incumplimiento de tareas asignadas por parte de algún miembro del equipo de 
trabajo. 
o Conflicto en toma de decisiones. 
o Entregables no programados.   
 
1.5.7 Hitos claves.  
 
o Gerencia de Proyecto inicio    Fecha:  mar 01/03/16 
o Case de Negocio inicio    Fecha: jue 03/03/16 
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o Estudios      Fecha: jue 24/03/16 
o Implementación del Servicio    Fecha: jue 14/07/16 
o Consultoría      Fecha: vie 15/07/16 
o Funcionamiento de la Empresa inicio  Fecha: jue 01/09/16 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.8 Costos estimados. 
 
Tabla 3.  
Costos estimados 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1.5.9 Aprobación. 
 
Los requerimientos de aprobación están orientados al cumplimiento de los 
objetivos propuestos para este proyecto. La firma de cierre del proyecto de la 
constitución de la empresa la realizara el Gerente del proyecto, previo cumplimiento de 
todos los requerimientos. 
 
Descripción Valor (pesos)
Gerencia de Proyecto  $               11.873.340,31 
Caso de Negocio  $               14.257.672,73 
Implementación del Servicio  $                 3.309.511,36 
Funcionamiento de la Empresa  $               10.350.369,32 
Total de Inversión  $               39.790.893,72 
COSTOS ESTIMADOS
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1.5.10 Gerente del proyecto. 
 
Tabla 4. 
Descripción funciones Gerente del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.5.11 Patrocinador del proyecto. 
 
Nombre Funciones Atribuciones de Autoridad
 Carlos Reina
Informar los asuntos que impacten al
proyecto en forma global.
Controlar los recursos asignados al proyecto a fin
de cumplir con los objetivos del mismo.
Gestionar los recursos asignados al
proyecto para garantizar su éxito en
términos de alcance, tiempo, costo y
calidad.
Proponer la lista interna de colaboradores que
conforman el equipo interno de trabajo del
proyecto.
Manejar las negociaciones necesarias y
el manejo de conflictos que se puedan
presentar.
Emitir las solicitudes internas de cambio sea
interno o externo, opcional u obligatorio.
Integrar y coordinar todas las
actividades en las fases del proyecto.
Gestionar las restricciones de alcance,
cronograma, costo, calidad, etc.
Comunicar a todos los interesados las
necesidades y avances del proyecto.
Establecer los mecanismos de control y
seguimiento al desarrollo del proyecto.
Programar las reuniones pertinentes al
proyecto.
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Tabla 5. 
Descripción funciones Patrocinador del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
1.5.12  Firmas del Patrocinador y Gerente del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrocinador Rol Funciones
Wilson Antonio Martínez 
Rentería – José Mauricio 
Rodríguez Torres
Patrocinador
Obtener la asignación de recursos 
para la correcta ejecución del 
proyecto.
Tomar decisiones sobre situaciones 
que pueden alterar el rumbo del 
proyecto.
Mantener el rumbo del proyecto 
Gerente del proyecto Patrocinador Patrocinador
Carlos Reina Wilson Antonio Martinez R José Mauricio Rodríguez T
Registro de Aprobación del Proyecto
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2 Estudios y evaluaciones 
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2.1 Estudio técnico 
 
Tabla 6.  
Caracterización organizacional 
 
Fuente: Elaboración propia.  
2.1.1 Plan estratégico. 
 
A QUE SE DEDICARA?
El objetivo de la empresa será la ejecución de proyectos de 
adecuaciones locativas para varios sectores productivos de la 
economia colombia.
TIPO DE SOCIEDAD Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S)
CANTIDAD DE EMPLEADOS 8
CIUDAD Bogotá
CLIENTES Sector Público y Privado
FINALIDAD Con Ánimo de Lucro
NÚMERO DE SOCIOS 2
PROPIEDAD Privada
PROVEEDORES
Grandres superficies de materiales para la construcción, ferreterias, 
almacenes de pintura, distribuidores de acabados.
TAMAÑO Pequeña
Diseño de Proyectos:
Construcción
1.       Diseño y Construcción tanto en obras civiles como 
acabados arquitectónicos.
2.       Construcción liviana en Drywall, fibrocemento, fibra 
mineral.
3.       Fabricación y comercialización de materiales para la 
construcción.
4.       Elementos de acabados arquitectónicos y decorativos 
como divisiones de oficina, carpintería metálica, cielos rasos, 
muebles y equipos de oficina, persianas, pisos.
5.       Sistemas de iluminación, instalaciones eléctricas 
menores. 
6.       Remodelación de bienes muebles e inmuebles. 
7.       Decoración de interiores. 
8.       Adecuación de oficinas.
9.       Comprar, vender, negociar los elementos 
indispensables al objeto de la sociedad.
10.   Instalaciones Hidrosanitarias Menores
Consultoria
UBICACIÓN Barrio Normandia
EMPRESA DE ADECUACIONES LOCATIVAS
TIPO DE PRODUCTOS
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2.1.1.1 Localización. 
 
Dentro de la ciudad de Bogotá cada vez adquieren más importancia sus localidades 
y la contribución que está tengan para mejorar el desempeño de las actividades 
productivas de la ciudad y la región.  Por la composición de su población, tamaño, 
estructura empresarial, entorno físico, institucional, capital humano y normatividad que 
faciliten la localización empresarial como las decisiones de un mejor desempeño 
económico. 
 
Para el desarrollo del proyecto de Creación de una empresa  de adecuaciones 
locativas, se decide que la localidad de Engativá genera el entorno para el desarrollo  de 
una empresa de servicios y cuenta con  un amplio tejido empresarial de base micro 
empresarial que pueden demandar los servicios que la empresa ofertara. La empresa se 
ubicara en el sector de Normandía occidental  en un espacio físico determinado. 
 
Este sector de la ciudad cuenta con una amplia malla vial que facilita el acceso a la 
empresa y a sus clientes. Tiene una cobertura del 100% en sus servicios públicos básicos 
como amplia infraestructura de telecomunicaciones. Por su posición estratégica se ubica 
fácil a los diferentes proveedores que abastecerán los insumos para el desarrollo de los 
diferentes proyectos que ofertara la empresa. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007)    
 
2.1.1.2 Tamaño óptimo de la empresa. 
 
Se determina que para el nivel de servicios que prestara la empresa de adecuaciones 
locativas y para desarrollar sus procesos como organización, se debe contar un área de 
60 m
2
 aproximadamente. En este espacio físico se contara con las oficinas 
administrativa, sala de reuniones, zonas de bienestar y almacenamiento de insumos. 
 
2.1.1.3 Producción y equipos. 
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Para el producto de servicios de construcción, el proceso productivo está 
determinado por el servicio o proyecto que se desarrolle. El cual determinara la cantidad 
de insumos que requiere, la mano de obra que empleara, el uso de tecnología según sea 
el proyecto y los tiempos de ejecución del servicio o proyecto, según la siguiente oferta 
de servicios: 
 
 Diseño y Construcción tanto en obras civiles como acabados 
arquitectónicos. 
 Construcción liviana en Drywall, fibrocemento, fibra mineral. 
 Fabricación y comercialización de materiales para la construcción. 
 Elementos de acabados arquitectónicos y decorativos como divisiones de 
oficina, carpintería metálica, cielos rasos, muebles y equipos de oficina, 
persianas, pisos. 
 Sistemas de iluminación, instalaciones eléctricas menores.  
 Remodelación de bienes muebles e inmuebles.  
 Decoración de interiores.  
 Adecuación de oficinas. 
 Comprar, vender, negociar los elementos indispensables al objeto de la 
sociedad. 
 Instalaciones Hidrosanitarias Menores 
 
2.1.1.4 Misión. 
 
Contribuir en el mejoramiento de los espacios físicos dentro de las 
organizaciones buscando satisfacer sus necesidades.  A través del desarrollo de 
proyectos de adecuaciones locativas que beneficien la calidad de vida de las personas y 
cumplan con las normas técnicas, legales, ambientales e institucionales. 
 
 
EMPRESA DE ADECUACIONES LOCATIVAS  24 
 
 
 
2.1.1.5 Visión. 
 
Ser una de las diez mejores opciones en el desarrollo de proyectos de 
adecuaciones locativas en la ciudad de Bogotá al año 2020. Consolidando una empresa 
líder en el desarrollo de proyectos de adecuaciones locativas con eficiencia, 
responsabilidad social, ambiental y  procesos de mejora continúa. 
 
2.1.1.6 Objetivos estratégicos. 
 
o Desarrollar proyectos de adecuaciones locativas a un mercado del 6%  en la 
localidad de Engativá. 
o Obtener rentabilidad superior al  15% en la ejecución de cada proyecto. 
o Utilizar materiales según el tipo de adecuaciones que reduzcan los costos de 
ejecución hasta en un 10% garantizando la calidad y alcance del producto. 
o Implementar técnicas y programas para desarrollar proyectos  de adecuaciones 
locativas que generen ahorro a los clientes hasta en un 8%, e incrementen nuestra 
rentabilidad. 
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2.1.1.7 Mapa de procesos. 
  
 
Figura 6 Mapa de procesos.      Fuente: Elaboración propia.
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2.2 Estudio de mercado 
 
2.2.1 Definición del problema. 
 
El objetivo de la investigación es identificar las necesidades específicas en 
adecuaciones locativas que se presentan en una población en especial, determinando que 
para nuestro estudio se analizaran las que tienen las empresas en la localidad de 
Engativá. Con el fin de determinar los factores que influyen en la toma de decisiones, 
presupuesto y cumplimiento de requerimientos de factores ambientales o legales.  
 
2.2.1.1 Grupo objetivo.  
 
 Psicográfico: empresas privadas y públicas, instituciones educativas, 
instituciones del sector de la salud, pymes, centros comerciales y empresariales 
ubicados en la localidad de Engativá. Son empresas que demandan servicios de 
adecuaciones locativas; y que esperan obtener la mejor calidad y respaldo en los 
servicios esperados. 
 Nivel socioeconómico: 3 y 4 
 Hábitos de compra y uso: están dirigidos a bienes y servicios de calidad, 
seguridad y confianza. 
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Figura 7. Unidad de planemamiento zonal. (Hospital de Engativá ESE II Nivel, 2008) 
 
2.2.1.2 Análisis de la situación actual. 
 
La localidad de Engativá se encuentra ubicada al Occidente de la ciudad de Bogotá 
– Colombia, limita al oriente con la avenida 68, al occidente con el municipio de cota, al 
norte con la localidad de suba, al sur con la avenida El Dorado. Tiene 875.000 
habitantes, de los cuales el 55% son mujeres y el 45% hombres.  
 
La extensión en área de la localidad de Engativá asciende 3.556,30 hectáreas de las 
cuales 3.439,23 corresponden a zona urbana y 117,07 a suelo de expansión.  
 
En relación con el tamaño de las empresas, en la localidad de Engativá prevalecen 
las microempresas con 19.206 establecimientos en contraste con 1.164 pequeñas 
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empresas y 209 establecimientos catalogados como de mediana y gran empresa. 
(Alcaldía local de Engativá, 2011) 
 
2.2.1.3 Competencia.  
 
Dentro del sector de construcción y servicios se encuentran diversas empresas, que 
en muchos casos son marcas dominantes en el mercado, que cuentan con un 
reconocimiento no solo a nivel local sino a nivel nacional.  
 
Asimismo hay otro grupo de microempresas y pequeñas empresas que influyen en 
el sector local; debido a su reconocimiento, precios bajos, alternativas de productos 
existentes o nuevos productos y otros factores que intervienen en la toma de decisiones. 
 
Con el paso del tiempo se espera que surjan nuevas empresas o extensiones de 
marcas ya existentes que permitan al consumidor tener mayor gama de elección. 
 
2.2.1.4 Análisis sector empresarial y comercial Engativá. 
 
Tabla 7.  
Distribución de empresas Engativá 2006 
Distribución de empresas registradas en Engativá  
Año 2006  
Tipo de empresa Cantidad 
Porcentaje de 
participación 
Microempresas 19.206 93,33% 
Pequeñas empresas  1.164 5,66% 
Mediana 180 0,87% 
Grandes empresas 29 0,14% 
TOTAL EMPRESAS 20.579 100% 
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). 
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Figura 8. Distribución de empresas Engativá 2016.     Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007) 
 
Tabla 8.  
Distribución participación de empresa Engativá sector de construcción y servicios 
Distribución de participación de empresa en Engativá  
Sector de construcción y servicios 
Tipo de empresa Sector Cantidad 
Porcentaje de 
participación 
Microempresa 
Construcción 1.017 32,28% 
Servicios 1.889 59,95% 
Pequeñas empresas 
Construcción 75 2,38% 
Servicios 149 4,73% 
Mediana 
Construcción 6 0,19% 
Servicios 11 0,35% 
Grandes empresas 
Construcción 2 0,06% 
Servicios 2 0,06% 
 
Total                  3.151  100,00% 
 
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). 
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Figura 9. Distribución participación de empresa Engativá sector de construcción y servicios.     Fuente: 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). 
 
Tabla 9.  
Distribución participación de empresa Engativá sector de construcción 
Distribución de participación de empresa en Engativá  
Sector de Construcción 
Tipo de empresa Cantidad 
Porcentaje de 
participación 
Microempresa 1.017 92,45% 
Pequeñas empresas 75 6,82% 
Mediana 6 0,55% 
Grandes empresas 2 0,18% 
Total                  1.100  100,00% 
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). 
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Figura 10. Distribución participación de empresa Engativá sector de construcción.     Fuente: (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2007). 
 
Tabla 10.  
Distribución participación de empresa Engativá sector de servicios 
Distribución de participación de empresa en Engativá  
Sector de Servicios 
Tipo de empresa Cantidad 
Porcentaje de 
participación 
Microempresa                  1.889  92,10% 
Pequeñas empresas                      149  7,26% 
Mediana                        11  0,54% 
Grandes empresas                           2  0,10% 
Total                  2.051  100,00% 
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). 
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Figura 11. Distribución participación de empresa Engativá sector de Servicios.     Fuente: (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2007). 
 
2.2.1.5 Análisis de la demanda. 
 
La localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, es una localidad en constante 
crecimiento cuyo presupuesto de inversión está en el 8,7% (Dato tomado del Perfil 
económico y empresarial CCB). Con una participación de 20.579 empresas, de las 
cuales el 93% son Microempresarios y un 5% pequeñas empresas, convirtiendo a la 
localidad en un atractivo económico.  
 
Por otra parte, se identifica una demanda con necesidades constantes para la 
ampliación de espacios de trabajo en plantas fiscas, debido al crecimiento generado 
durante los últimos años en las empresas con presencia en la localidad.  
 
17.428 de las empresas de Engativá, centran sus actividades económicas en sectores 
diferentes al servicio y/o construcción, generando grandes expectativas para incursionar 
y satisfacer este mercado. 
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Tabla 11.  
Distribución empresas registradas en Engativá Año 2006 que no pertenecen al sector de 
construcción y/o servicios. 
Distribución de empresas registradas en Engativá Año 2006 que 
no pertenecen al sector de Construcción y/o Servicios  
Tipo de empresa Cantidad 
Porcentaje de 
participación 
Microempresas 16.300 93,53% 
Pequeñas empresas  940 5,39% 
Mediana 163 0,94% 
Grandes empresas 25 0,14% 
TOTAL EMPRESAS                 17.428  100% 
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). 
 
 
Figura 12. Distribución empresas registradas en Engativá Año 2006 que no pertenecen al sector de 
Construcción y/o Servicios.      Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). 
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Tabla 12.  
Análisis DAFO 
Análisis DAFO 
DEBILIDADES AMENAZAS 
Planeación constante de producción Competitividad 
Recursos financieros limitados para la operación Coyuntura económica  
Baja rotación de inventarios Rotación de personal 
Incertidumbre en el crecimiento de la empresa Cambios políticos y normativos del país 
Uso inadecuado de la planta física Seguridad del sector 
Baja asignación presupuestal y de recursos Mantenimiento de valla vial y alcantarillado 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Innovación Fidelización de productos 
Compromiso Alianzas estratégicas 
Cartera de servicios Mercado en constante crecimiento 
Personal capacitado Demanda de nuevos servicios 
Responsabilidad social Implementación tecnológica 
Coordinación y comunicación   
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.1.6 Definición de objetivos específicos. 
 
 Identificar de forma general las oportunidades de negocio para este proyecto con una 
inversión mínima en tiempo y dinero. 
 Contribuir con información que permita el apoyo al proceso de toma de decisiones y 
poder generar un plan estratégico para la empresa. 
 
2.2.2 Estrategias de marketing. 
 
2.2.2.1 Plaza. 
 
En la localidad de Engativá encuentran 123 barrios y 9 unidades de planeamiento 
zonal (UPZ). De las nueve UPZ de la localidad, seis UPZ poseen vocación residencial: 
Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa Cecilia, Bolivia, Garcés Navas y Engativá; una, 
vocación dotacional: Jardín Botánico; una, vocación industrial: Álamos; y una con 
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centralidad urbana. Sin embargo en todas las UPZ se localizan algunas empresas 
potenciales y aunque la UPZ que predomina la zona industrial es Álamos, las estrategias 
de captación de clientes se enfocarán también hacia estas otras UPZ; de esta manera se 
tendrá una concentración de oferta alta para toda el área de la localidad. 
 
 
Figura 13. Distribución UPZs localidad Engativá.      Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). 
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2.2.2.2 Precios. 
 
Teniendo en cuenta el índice alto de competitividad en la industria; en la etapa de 
introducción de la empresa, se generará una estrategia de penetración de precios, la cual 
consiste en fijar un precio inicial bajo, para conseguir una penetración en el mercado 
rápida y eficaz.  
 
2.2.2.3 Promoción. 
 
Teniendo en cuenta que en la etapa de introducción todavía no se cuenta con un 
presupuesto destinado a la  inversión en publicidad. Se realizará promoción de ventas de 
forma continua para llegar de una manera efectiva a los clientes potenciales.  
 
2.2.2.4 Elección de la Muestra - Toma Muestral. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se tiene en cuenta las cifras suministradas 
por la Cámara de comercio de Bogotá CCB, a través del documento denominado “perfil 
económico y empresarial Localidad Engativá”, en cual muestra que del total de 
empresas registradas en CCB para la localidad de Engativá, el 93% son microempresas 
(19.206), el 6% pequeñas empresas (1.164), el 1% medianas (180) y el 0,1% grandes 
empresas (29), representando el 9% de las empresas legalmente registradas ante la CCB. 
Con estas cifras se identifica la presencia de una demanda potencial de 17.428 empresas 
cuya actividad económica no pertenecen a los sectores de servicios y construcción. 
 
Aplicando la técnica estadística para la obtención de la muestra, serán tomadas 
17428 empresas de la localidad de Engativá como marco muestral.  
 
N =17.428 empresas 
𝜎 = 0,5 
Z = Nivel de confianza del 95% equivalente a 1,96  
e = Error muestral aceptable del 5% (0,05)  
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Obteniendo el tamaño de la muestra  
 
𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 
 
n=17228*0,5^2*1,96^2/((17428-1)*0,05^2+0,05^2*1,96^2) 
n= 375,90 
 
Se determina que el tamaño de la muestra es de 375 empresas potenciales para 
realizar recopilación de información. (QuestionPro Sofware de encuestas, 2016). 
 
2.2.2.5 Técnicas de investigación. 
 
El proyecto se encuentra en un proceso de Toma de Decisiones y como no se tiene 
conocimiento de investigaciones previas sobre empresas de servicios de adecuaciones 
locativas y el mercado potencial al cual se dirigirá los productos de este proyecto. Se 
decide aplicar la metodología de la Investigación Exploratoria. 
 
La investigación exploratoria termina cuando, al reunir los datos recolectados se 
pueda crear el marco teórico y epistemológico que pueda ayudar a determinar los 
factores más importantes de este proyecto y que requieren ser investigados. Este tipo de 
metodología es útil para conocer de forma general las oportunidades de negocio para 
este proyecto con una inversión mínima en tiempo y dinero. 
 
Para  obtener la información necesaria de las variables más relevantes de este 
estudio se utilizarán fuentes primarias cuantitativas que proporcionarán los datos 
medibles y específicos para identificar los clientes que serán  potenciales para el 
proyecto. Se debe diseñar una encuesta de preguntas abiertas y cerradas, sencillas de 
aplicar y del interés de las organizaciones; que nos ayuden a comprender los 
requerimientos de empresas privadas, instituciones educativas, del sector de la salud, 
Pymes, Centros comerciales o empresariales, empresas públicas ante sus necesidades 
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específicas, factores de toma de decisión, presupuesto, cumplimiento de requerimientos 
de factores ambientales o legales.   
 
Tabulación de recolección y elaboración de datos  - cuadros de encuesta 
 
 
Figura 14. Gráfica pregunta 1.      Fuente: Elaboración propia. 
 
Se comprueba que un 61% de las organizaciones demandan adecuaciones locativas 
en sus espacios físicos. Se evidencia que hay un porcentaje importante de clientes 
potenciales. 
 
 
Figura 15. Gráfica pregunta 2.      Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que las adecuaciones locativas son constantes en las empresas con un 
porcentaje del 40%. 
 
 
Figura 16. Gráfica pregunta 3.      Fuente: Elaboración propia. 
 
Se evidencia que las organizaciones realizan adecuaciones locativas 
primordialmente por normatividad con un 33%, seguido del mejoramiento en la 
productividad e imagen de la organización. Siendo estos resultados, una oportunidad 
para reforzar las estrategias de mercadeo. 
 
 
Figura 17. Gráfica pregunta 4.      Fuente: Elaboración propia. 
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Un 63% de las empresas prefieren  proveedores con experiencia. Se resalta la 
experiencia que debe tener la empresa. 
 
 
Figura 18. Gráfica pregunta 5.      Fuente: Elaboración propia. 
 
El 52% de las organizaciones utilizan internet como medio de comunicación para 
buscar a sus proveedores. Dicha información estable para la etapa inicial,  abstenerse en 
la inversión en estrategias publicitarias. 
 
 
Figura 19. Gráfica pregunta 6.      Fuente: Elaboración propia. 
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EMPRESA DE ADECUACIONES LOCATIVAS  41 
 
 
 
Las organizaciones mantienen su inclinación por realizar adecuaciones locativas en 
pro de cumplir con la normatividad y por la imagen de su empresa. 
 
 
Figura 20. Gráfica pregunta 7.      Fuente: Elaboración propia. 
 
El 34% de las empresas han realizado adecuaciones de decoración de interiores. 
Dejando al descubierto el mercado potencial existente para realizar adecuaciones 
basadas en las necesidades productivas y normativas. 
 
 
Figura 21. Gráfica pregunta 8.      Fuente: Elaboración propia. 
11% 9% 
16% 
12% 
18% 
34% 
¿Qué adecuación ha realizado a su organización? 
Elementos de acabados arquitectónicos y decorativos
Sistemas de iluminación e instalaciones eléctricas menores
Remodelación de bienes muebles e inmuebles
Decoración de interiores
39% 
28% 
33% 
¿Quedó satisfecho con las adecuaciones 
locativas realizadas? 
Si No No Aplica
EMPRESA DE ADECUACIONES LOCATIVAS  42 
 
 
 
Las organizaciones manifiestan con un 28% la insatisfacción por las adecuaciones 
solicitadas a sus proveedores, estableciendo falencias por parte de la competencia. 
 
 
Figura 22. Gráfica pregunta 9.      Fuente: Elaboración propia. 
 
El 13% de las organizaciones que realizaron adecuaciones locativas manifiestan 
inconformismo por la mala calidad en materias primas y acabados usados por los 
proveedores, seguidos por el incumplimiento con un 4%. 
 
 
Figura 23. Gráfica pregunta 10.      Fuente: Elaboración propia. 
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Las organizaciones que realizaron algún tipo de adecuación locativa indican que los 
presupuestos asignados para dichas adecuaciones ascienden más de diez millones de 
pesos, equivalentes a un 54%, seguidos por adecuaciones con costos entre cinco y diez 
millones de pesos. 
 
2.3 Estudio ambiental 
 
Para el desarrollo de la empresa SAS, se acoge las disposiciones y normas para el 
cuidado y protección del medio ambiente, de manera especial se revisaran los procesos 
constructivos que se desarrollen en la prestación de los servicios. Garantizando las 
buenas prácticas ambientales como un proceso continuo de mejoramiento con el fin de 
generar el menor impacto posible antes y después de la entrega del servicio al cliente.  
 
La empresa cuidará que el servicio como producto final cumpla con los estándares 
de calidad definidos. La empresa SAS garantizara que los residuos, desechos, 
escombros,  productos de la ejecución de las actividades de cualquier proyecto en 
ejecución, tengan como destino final los sitios autorizado por la autoridad competente. 
 
2.4 Estudio social 
 
Con la creación de la empresa tipo S.A:S. para prestar servicio de adecuaciones 
locativas en la ciudad de Bogotá a empresa del sector público y privado  se pretende 
lograr que los espacios cada vez sean más seguros, cumplan con las normativas 
específica y generen conformidad de las personas que lo usan y los visitan; dentro de los 
espacios físicos a realizar adecuaciones locativas se incluyen los de hospitales, 
instituciones educativas centros de recreación que prestan servicios a las personas de 
escasos recurso económicos que se ven beneficiados y se contribuye a mejorar su 
calidad de vida. 
 
En los procesos de ejecución de proyectos de adecuaciones locativas en el sector 
público y privado se hace necesario contratar mano de obra calificad y no califica, la 
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cual va estar enfocada a la participación de la población más vulnerable de la zona de 
influencia del proyecto y la ciudad. 
 
Todo lo anteriormente mencionado permite que el proyecto desde el punto de vista 
de impacto social  el proyecto de creación de una empresa tipo S.A.S para realizar 
proyectos de  adecuaciones locativas sea viable. 
 
2.5 Financiero/Económico 
 
2.5.1 Costos. 
 
Se realiza un balance de los costos durante el proceso de constitución y 
acompañamiento para la puesta en marcha del proyecto sobre la creación de empresa de 
adecuaciones locativas tipo S.A.S. 
 
Tabla 13. 
Tabla de costos completa del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Actividad Costo
1. Gerencia de Proyecto $ 11.873.340,30 
1.1. Proceso de Inicio $ 751.747,36 
1.2. Proceso de Planificación $ 1.203.728,28 
1.3. Seguimiento y control $ 9.570.486,48 
1.4. Proceso de Cierre $ 347.378,18 
2. Caso de Negocio $ 14.257.672,73 
2.1. Financiación del Proyecto $ 3.406.363,64 
2.2. Estudios $ 10.851.309,09 
2.2.1. Estudio de Mercados $ 3.096.490,91 
2.2.2. Estudio Técnico $ 2.266.909,09 
2.2.3. Estudio Ambiental $ 1.504.363,64 
2.2.4. Estudio Social $ 1.395.818,18 
2.2.5. Estudio Financiero $ 2.587.727,27 
3. Implementación de Servicio $ 3.309.511,36 
3.1. Diseño de Proyectos $ 658.977,27 
3.2. Construcción $ 553.363,64 
3.3. Consultoría $ 2.097.170,45 
 4. Funcionamiento de la Empresa $ 10.350.369,32 
 4.1. Constitución Legal $ 5.626.590,91 
 4.2. Funcionamiento de la Empresa $ 4.723.778,41 
Costo Total $ 39.790.893,71 
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2.5.2 Financiación.  
 
La financiación del proyecto será realizada por los dos socios patrocinadores del 
proyecto en donde cada uno realizara la inversión en partes iguales. Cada socio realizara 
un aporte de ($19.895.446,86) para completar el costo total y poder desarrollar las 
diferentes fases del proyecto. 
 
2.5.3 Flujo de caja. 
 
Tabla 14. 
Flujo de caja. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
%  De ejecución de proyectos    1 1,25 1,5
Proyectos de construcción 0 4 5 6
valor promedio  proyecto de 
construcción 
0  $          20.000.000  $          22.500.000  $          25.000.000 
Proyectos de diseños 0 5 6 7,5
Valor promedio proyecto de 
diseño
0  $            6.000.000  $            7.000.000  $            8.000.000 
Proyectos de consultorías 0 2 3 4
Valor promedio proyecto de 
interventoría
0  $          20.000.000  $          20.000.000  $          20.000.000 
Total ejecución de proyectos 0  $        150.000.000  $        214.500.000  $        290.000.000 
Total de Ingresos 0  $        150.000.000  $        214.500.000  $        290.000.000 
Costo nomina manejo de los 
proyecto del  proyecto 
0  $        124.204.437  $        130.414.658  $        138.239.538 
Costo operativo de los proyecto 
de construcción 
0  $          16.000.000  $          22.500.000  $          30.000.000 
Costo operativo de los proyectos 
de diseño
0  $            2.400.000  $            3.360.000  $            4.800.000 
Costo operativo de los proyectos 
de consultoría 
0  $            8.000.000  $          12.000.000  $          16.000.000 
Costos creación y puesta en 
marcha 
-$ 39.790.894
Total Egresos -$ 39.790.894 -$ 150.604.437 -$ 168.274.658 -$ 189.039.538
          
Margen de la empresa -$ 39.790.894 -$ 604.437 $ 46.225.342 $ 100.960.462
          
TASA EXPECTATIVA 
VPN 
TIR 
21%
60.280.438
650%
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2.6 Análisis financiero 
 
El proyecto presenta una tasa interna de retorno (TIR), superior al 100%, lo que 
permite afirmar que el proyecto es rentable. 
 
Se puede concluir con un valor presente neto de (VPN) $ 60.280.438, positivo  y 
una tasa de retorno superior al 100% se concluye que la opción de negoció es viable y se 
recuperaría la inversión en menor tiempo de lo planeado tres años. 
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3 Plan de gestión del proyecto 
 
3.1 Procedimiento de control de cambios 
 
Los cambios se definen como cualquier tipo de actividad a realizar durante el 
desarrollo del proyecto que incida en el alcance, costo y tiempo; el control de cambio se 
realizara teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
o El formato de control de cambio es la herramienta para aprobación, control y 
seguimiento de los cambios que se realicen en el proyecto. 
o Los cambios aprobados o no aprobados deben ser registrados, documentados y 
archivados. 
o Para el proyecto las personas autorizadas serán el Gerente del Proyecto o los 
Patrocinadores y ellos aprobaran cualquier solicitud de cambios que puedan 
incidir en el alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto. 
o Cuando el cambio se requiera y sea validado por el Gerente del Proyecto o 
Patrocinadores, se evalúa la necesidad del cambio, se procede al desarrollo e 
implementación del cambio en función del alcance, costo, tiempo y calidad. 
o El Gerente del  Proyecto realizara las actividades pertinentes para formalizar y 
registrar el cambio. 
  
Descripción del proceso de definición de cambios en el proyecto  
 
o Identificación y reporte de la necesidad de cambio: Los cambios identificados 
por cualquier miembro del equipo del proyecto serán reportados e informado al 
gerente del proyecto quien procederá a informar a los patrocinadores después de 
la evolución y análisis  previo, de la incidencia del cambio en el alcance tiempo y 
cronograma del proyecto o un entregable. 
o Registro de la solicitud de cambio: Se debe realizar el registro del cambio en el 
formato de solicitud de cambio definido para el proyecto.  
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o Analizar y estimar el impacto del cambio: El gerente de proyecto por 
intermedio o con su equipo de trabajo analizaran, estimaran y documentaran el 
impacto en alcance, costo y tiempo del cambio  
o Clasificar la solicitud del cambio: El comité de control de cambio, conformado 
por el Gerente y patrocinadores; se encarga de clasificar la solicitud de cambio 
según la importancia para el  proyecto, la clasificación se completa con la 
definición de  si aplica o no el cambio, será aprobado firmado el formato y la 
documentación de soporte del cambio; los cambios aprobados serán incorporados 
al plan de dirección y los documentos del proyecto, para el proyecto en particular 
el proceso termina con la aprobación o rechazo del cambio por parte de los 
patrocinadores o clientes. 
 
Formato Control de Cambios. 
 
Nombre Solicitante:
Cargo:
Fecha de Solicitud:
Descripción del Cambio:
Por qué del Cambio:
Mejoras al Aplicar el Cambio:
Aprobado por:  Firma(s) de Aprobación
Observaciones: Respuesta de aprobación, rechazo y/o observaciones generales
FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS
INFORMACION GENERAL DEL CAMBIO
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 Figura 24. Flujograma procedimiento control de cambios.      Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2 Plan de gestión del alcance 
 
3.2.1 Planear el alcance. 
 
El alcance del proyecto consiste en crear y dejar en funcionamiento una empresa de 
adecuaciones locativas tipo S.A.S. en la ciudad de Bogotá, durante un periodo de nueve 
meses con un presupuesto estimado de Treinta y Nueve Millones Setecientos Noventa 
Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos M/L ($ 39.790.893). Cada proyecto que se 
ejecute para atender las necesidades de los clientes tendrá su propio alcance. 
 
El procedimiento para lograr la gestión del alcance del proyecto se relaciona a 
continuación: 
 
o Lograr identificar y conseguir patrocinadores para el financiamiento del 
proyecto, mediante reuniones y planteamiento del proyecto. 
o Con la obtención del patrocinio del proyecto con recursos del aporte de los 
socios se procede a la contratación de un gerente para la ejecución del proyecto. 
o Quien realizara los procesos necesario para los estudios de factibilidad, los 
cuales definen la viabilidad del proyecto, durante la fase de estudios se realizaran 
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reuniones con los patrocinadores (socios), convocadas y precedidas por el 
gerente del proyecto  con el fin de informar el estado del proyecto. 
o Definido la factibilidad del proyecto, el gerente dirigirá la documentación y 
tramite legales ante los entes de regulación y control para la constitución de la 
empresa según el tipo de sociedad definida por los patrocinadores (socios). 
o Aceptada la documentación legal por los entes de regulación y control, se 
procederá a la firma de constitución. 
 
 
 Figura 25. Flujograma planear el alcance.      Fuente: Elaboración propia. 
                    NO
SI
                     NO
                                SI
                       NO
                                SI
FLUJO GRAMA PLANEAR EL ALCANCE
INICIO
PATROCINADORES
FIN
DOCUMENTACION 
LEGAL  Y TRAMITES
ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD
GERENTE DEL 
PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE
FIN DEL 
PROYECTO
FIRMA  
CONSTITUCION DE 
EMPRESA
CUMPLE
REVISAR Y 
CORREGIR
FIN
ACOMPAÑAMIENTO 
ETAPA DE 
OPERACION
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3.2.2 Requerimientos. 
 
o Patrocinadores para  la realización del proyecto de creación y puesta en marcha 
de una empresa de adecuaciones Locativa, tipo de sociedad S.A.S. 
o Realizar los estudios que definan la viabilidad del proyecto 
o Documentar y registrar la empresa según las normas vigente, ante los entes de 
regulación y control 
o Requisitos del negocio: Determinar la viabilidad de la creación de la empresa, 
como las políticas que orientaran a la ejecución de los negocios. 
o Requisitos de los interesados: Determinar con los resultados de los estudios la 
gestión de los recursos y los tiempos para la ejecución del portafolio de servicios 
que ofertara la empresa. 
o Requisitos de la implementación del servicio: Para la implementación del 
servicio (Diseño, construcción y consultoría de proyectos) se deben conocer las 
expectativas del cliente, la utilidad del proyecto y el impacto dentro de la 
organización para cumplir con los requerimientos de la misma, normas legales o 
de seguridad.  
o La herramienta que se utilizara para conocer los requerimientos serán las 
entrevistas. 
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Tabla 15.  
Matriz de trazabilidad de requisitos 
 
 
3.2.3 Alcance. 
 
El proyecto consiste en realizar la creación de una empresa de adecuaciones locativa, en la ciudad de Bogotá y dejar la empresa en 
operación. Que buscar satisfacer las necesidades de adecuaciones para las empresas que requieran el servicio.
Proyecto Fecha
m2 Prioridad
Costo Encargado
REQUISITO DESCRIPCIÓN INTERESADO
¿REQUISITO 
APROBADO?
¿CUMPLIMIENTO 
REQUISITO?
HITO 
REVISIÓN
FECHA
DETALLE DE 
RIESGO
1 Patrocinadores para  la realización del proyecto de 
creación y puesta en marcha de una empresa de 
adecuaciones Locativa, tipo de sociedad S.A.S.
Gerente del proyecto
2 Realizar los estudios que definan la viabilidad del 
proyecto
Gerente del proyecto  
Patrocinadores
3 Documentar y registrar la empresa según las 
normas vigente, ante los entes de regulación y 
control
Gerente del proyecto  
Patrocinadores
X X X 31/08/2016
4 Requisitos del negocio Gerente del proyecto  
Patrocinadores
X X X 14/07/2016
5 Requisitos de los interesados Gerente del proyecto  
Patrocinadores
X X X 24/11/2016
6 Requisitos de la implementación del servicio Gerente del proyecto  
Patrocinadores
X X X 16/11/2016
Creación de empresa de adecuaciones locativas en la ciudad de Bogotá 01/03/2016
Alta
Gerente de Proyecto
60
$ 39.790.893,71 
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3.2.4 WBS (EDT). 
 
 
 Figura 26. WBS Creación empresa de adecuaciones locativas.      Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5 Diccionario WBS. 
 
Tabla 16.  
Diccionario WBS 
   
  
 
 
WBS
Nombre de la 
Actividad
Descripción Responsable Recursos Costos
1 Gerencia de 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
1.1. Procesos de Inicio Se desarrollan los procesos que 
darán inicio la proyecto
Gerente del 
proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
1.1.1. Acta de Inicio del 
Proyecto
Se realiza el acta de constitución 
del proyecto y se aprueba.
Gerente del 
proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 356.606,82 
1.1.2. Identificación de los 
Interesados
Análisis de los interesados para 
obtener el registro de los 
interesados
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 395.140,54 
1.2. Procesos de 
Planificación
Desarrolla el Plan la Dirección del 
Proyecto y la necesidad de definir 
los documentos requeridos
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
1.2.1. Plan de Gestión 
Integral del Proyecto
Desarrollar el plan de Gestión del 
Proyecto
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
262.863,64
1.2.2. Plan de Gestión del 
Alcance
Gestionar el alcance, obtener los 
requerimientos, definir el alcance, 
WBS
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 68.532,95 
1.2.3. Plan de Gestión del 
Tiempo
Definir las activ idades, estimar los 
recursos, la duración y desarrollar 
el cronograma
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 58.878,41 
1.2.4. Plan de Gestión del 
Costo
Estimar los costos y establecer el 
presupuesto
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 35.107,79 
1.2.5. Plan de Gestión de 
Calidad
Planificar la gestión de la calidad Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 184.509,94 
1.2.6. Plan de Gestión de 
Recursos Humanos
Planificar la gestión de los 
recursos humanos
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 16.206,82 
1.2.7. Plan de Gestión de 
Comunicaciones
Planificar la gestión de las 
comunicaciones
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 123.802,11 
1.2.8. Plan de Gestión de 
Riesgo
Identificar los riesgos, análisis 
cualitativo, análisis cuantitativo, 
planificar las respuestas
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 131.434,09 
1.2.9. Plan de Gestión de 
Adquisiciones
Planificar la gestión de las 
adquisiciones
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 163.322,73 
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Tabla 16. Continuación 
 
WBS
Nombre de la 
Actividad
Descripción Responsable Recursos Costos
1.2.10. Gestión de los 
Interesados
Planificar la gestión de los 
Interesados
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 159.069,81 
1,3 Procesos de 
Seguimiento y  
Control
Coordinar las fases del proyecto 
para establecer acciones 
correctivas o preventivas
Gerente del 
Proyecto - 
Patrocinadores
Humano -Tiempo - 
Técnicos
1.3.1. Controlar los 
cambios
Controlar el procedimiento de 
gestión del cambio
Gerente del 
Proyecto - Equipo 
del proyecto 
Patrocinadores
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 722.589,49 
1.3.2. Controlar el Alcance Realizar el control del alcance 
mediante la verificación de cada 
fase ejecutada
Gerente del 
Proyecto - 
Patrocinadores
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 1.671.101,31 
1.3.3. Controlar el 
Cronograma y el 
Costo
Mediante la aplicación del método 
del valor ganado
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 1.243.429,09 
1.3.4. Controlar la Calidad Mediante la verificación del 
cumplimiento del plan de calidad
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 1.725.251,14 
1.3.5. Control de Riesgos Realizar el seguimiento 
permanente de los riesgos 
identificados y verificar el plan de 
gestión de Riesgos
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 2.374.569,09 
1.3.6. Control de las 
Adquisiciones
Realizar seguimientos y  control de 
los contratos a los estudios 
mediante informes de avance
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 1.833.546,36 
1.4. Procesos de Cierre Cerrar el proyecto o sus fases y 
establecer el cierre del proyecto. 
Asegurar la satisfacción de los 
patrocinadores
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
1.4.1. Proceso de cierre Se efectuaran procesos de cierre 
de las adquisiciones, de los 
estudios, de las  implementaciones 
Gerente del 
Proyecto - 
Patrocinadores
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 347.378,18 
2 Caso de negocio
2.1. Financiación del 
proyecto 
Proceso mediante el cual se lleva 
acabo la obtención y 
administración de los recursos del 
proyecto
Patrocinadores y  
Gerente del 
proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos - 
Económicos
2.1.1. Adquisición de 
recursos 
procedimiento mediante el cual se 
obtienen los recursos para la 
ejecución del proyecto 
Patrocinadores Humano -Tiempo - 
Técnicos - 
Económicos
$ 409.091 
2.1.2. Administración de los 
recurso 
Control y  administración de los 
recurso durante el desarrollo del 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos - 
Económicos
$ 2.997.273 
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Tabla 16.Continuación 
 
WBS
Nombre de la 
Actividad
Descripción Responsable Recursos Costos
2,2 Estudios Gerente del 
Proyecto - Equipo 
de trabajo
Humano -Tiempo - 
Técnicos - 
Económicos
2.2.1 Estudio de Mercados Poder obtener información para 
generar un plan estratégico frente a 
la participación en mercados
Gerente del 
Proyecto -Equipo 
de trabajo
Humano -Tiempo - 
Técnicos - 
Económicos
$ 3.096.490,91 
2.2.2 Estudio Técnico Desarrollo de Herramientas para la 
obtención de la Información
Gerente del 
Proyecto - equipo 
de trabajo
Humano -Tiempo - 
Técnicos - 
Económicos
$ 2.266.909,09 
2.2.3 Estudio Ambiental Cumplir con las disposiciones 
legales y  ambientales
Gerente del 
Proyecto - 
Patrocinadores-
equipo del proyecto 
Humano -Tiempo - 
Técnicos - 
Económicos
$ 1.504.363,64 
2.2.4 Estudio  Social Generar un impacto positivo en la 
sociedad y los clientes
Gerente del 
Proyecto - Equipo 
de trabajo
Humano -Tiempo - 
Técnicos - 
Económicos
$ 1.395.818,18 
2.2.5 Estudio Económico y 
Financiero
Costos del proceso de constitución 
y  logística para la puesta en 
marcha de la empresa
Gerente del 
Proyecto - 
Patrocinadores-
equipo del proyecto 
Humano -Tiempo - 
Técnicos - 
Económicos
$ 2.587.727,27 
3
Implementación del 
serv icio
3,1 Diseño de proyectos
Hace referencia a las estrategias 
para la  activ idad de diseño de 
espacios para el funcionamiento de 
las empresas 
Gerente de 
proyecto- equipo de 
trabajo
Humano - técnico-
tiempo
3.1.1
Diseño de nuevos 
espacios de 
adecuaciones 
locativas
Funcionamiento  de la empresa en 
el área de diseño
Gerente de 
proyecto-equipo de 
trabajo 
patrocinadores
Humano-Técnico-
Tiempo
$ 658.977,27 
3,2 Construcción 
Área de construcción dentro del 
proyecto de la empresa
Gerente Equipo de 
trabajo
Humano- Técnico - 
Tiempo
3.2.1
Construcción de 
nuevos espacios o 
remodelaciones 
Funcionamiento del área de 
construcción para la empresa
Gerente de 
proyecto - Equipo 
de trabajo 
Humano- técnico -
Tiempo
$ 553.363,64 
3,3 Consultoría 
Área de funcionamiento de la 
empresa asesoría e interventoría 
en proyectos de diseño y 
construcción 
Gerente de 
proyecto - equipo 
de trabajo 
Humano-técnico-
tiempo
3.3.1
Asesoría de proceso 
de diseño y 
construcción 
conformar el portafolio del serv icio 
de asesoría para diseño y 
construcción 
Gerente de 
proyecto - Equipo 
de trabajo 
Humano-técnico y  
Tiempo
$ 739.977,27 
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Tabla 16.Continuación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.6 Validar el alcance. 
 
La validación del alcance del proyecto se realizara por intermedio del comité o 
reuniones con los interesados (patrocinadores del proyecto), convocadas y precedidas 
por el gerente del proyecto, para la aprobación de los entregables parciales del proyecto 
según el cronograma y avance del mismo; el gerente convocara comité extraordinario 
cuando se presente algún tipo de imprevisto que coloque en riesgo el alcance del 
proyecto. 
WBS
Nombre de la 
Actividad
Descripción Responsable Recursos Costos
3.3.2
Serv icio de 
interventoría en 
diseño y 
construcción 
Constituir el portafolio, para la 
prestación del serv icio de 
interventoría en diseño y 
construcción de obra 
Gerente de 
proyecto - Equipo 
de trabajo 
Humano técnico y 
Tiempo
$ 1.357.193,18 
4
Funcionamiento de la 
empresa 
4,1
Constitución legal Realizar todo el procedimiento y 
documentación para la constitución 
legal de la empresa 
Gerente del 
Proyecto-Equipo 
de trabajo
Humano -Tiempo - 
Técnicos-
Económico 
4.1.1 Documento de 
Registro y  tramite de 
constitución 
Desarrollar los requisitos 
administrativos y de 
documentación para la constitución 
de la sociedad
Gerente del 
Proyecto-Equipo 
de trabajo
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 5.258.409 
4.1.2 Registro de matricula 
mercantil
Tramite legal ante los ente de 
registro y  control mercantil 
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 368.181,82 
4.2. Funcionamiento de la 
empresa 
Determinar el área, equipo, 
dotación, lugar donde se ubicara la 
empresa 
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
4.2.1. Espacio de operación 
dotación y equipo 
Definir el espacio, dotación o 
muebles y el equipo necesario 
para  el funcionamiento de la 
empresa
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos- 
Económico 
$ 531.818,18 
4.2.2. Recurso Humano Definir el recurso humano 
necesario requerido
Gerente del 
Proyecto
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 2.164.772,73 
4.2.3 Activo de los 
proceso y factores 
ambientales 
Definir los activos de los procesos 
y factores ambientales que rigen el 
desarrollo del proyecto empresarial 
Gerente del 
Proyecto-Equipo 
de trabajo
Humano -Tiempo - 
Técnicos
$ 2.027.187,50 
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3.2.7 Control. 
 
El control del alcance para el proyecto se realizara por intermedio del formato de 
control de alcance, donde se relaciona la actividad y su estado actual, la fecha de inicio y 
fin, el responsable de la actividad  y  del proceso, el control, seguimiento y 
comunicación a los interesados  lo realiza el gerente del proyecto, mediantes reuniones o 
comité en un periodo semanal.  
 
Formato Control de Alcance 
 
 
3.3 Plan de gestión del tiempo 
 
3.3.1 Planear cronograma. 
 
Para el desarrollo del cronograma se tiene presente los entregables y el listado de 
actividades detallados para la implementación de los tiempos y recursos necesarios del 
proyecto.  En el presente cronograma se establecen  las actividades detalladas, para 
FNo=
Item Actividad Fecha final Estado actual Presupuesto
Estado Actual: I:Iniciada P:En procesoR:R trasado T:Terminado ok:Revisado
Firma Responsable:_____________________
Firma Gerente:           _____________________
FORMATO DE CONTROL DE ALCANCE
Fecha de inicio Observaciones
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realizar el pertinente seguimiento y control, así generar el control de cambios que se 
puedan presentar teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
o Herramientas: Para la elaboración del cronograma se usara Microsoft Project 
o Nivel de precisión: Los tiempos tendrán una precisión de un decimal (0.0), y los 
costos tendrán una precisión de dos decimales (0.00). 
o Unidades de medidas: Los tiempos en la programación se expresaran en días. 
o Formatos y descripción de los procesos para estimación de recursos: Pasos para 
estimar los recursos de cada actividad, identificación de la actividad, 
determinación del tiempo, herramientas, recursos humanos, económico 
requeridos para realizar la actividad de acuerdo al rendimiento. 
o Tiempos del Proyecto: El proyecto tiene una duración de 206 días, fecha de 
inicio 01/03/2016 y fecha de finalización 13/12/2016. Para la ejecución del 
proyecto los días domingos y festivos se consideran  no laborales. 
 
Formato  Estimación de Recursos 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
Recurso 
Humano 
(cuadrilla)
Herramientas 
y Equipos
Rendimiento 
(cuadrilla/día)
Rendimiento 
(equipo/día)
Materiales
Costo 
Recurso 
Humano
Costo 
Herramientas 
y Equipo
Costo 
Material
T IEMPO DE EJECUCION ACTIVIDAD COSTO EJECUCION ACTIVIDAD
FORMATO ESTIMACION DE RECURSOS
APROBADO
___________________________________________________
ELABORADO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
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3.3.2 Cronograma. 
 
Tabla 17.  
Listado de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia.
Actividad Actividad
Creación de Empresa de Adecuaciones Locativas 2. Caso de Negocio
1. Gerencia de Proyecto       2.1. Financiación del Proyecto
      1.1. Proceso de Inicio          2.1.1. Adquisición de Recursos
         1.1.1. Acta de Inicio del Proyecto          2.1.2. Administración de Recursos
         1.1.2. Identificación de los Interesados       2.2. Estudios
      1.2. Proceso de Planificación          2.2.1. Estudio de Mercados
         1.2.1. Plan Gestión Integral del Proyecto          2.2.2. Estudio Técnico
         1.2.2. Plan Gestión del Alcance          2.2.3. Estudio Ambiental
         1.2.3. Plan Gestión del Tiempo          2.2.4. Estudio Social
         1.2.4. Plan Gestión de Costos          2.2.5. Estudio Financiero
         1.2.5. Plan Gestión de Calidad 3. Implementación de Servicio
         1.2.6. Plan Gestión Recursos Humanos       3.1. Diseño de Proyectos
         1.2.7. Plan Gestión de Comunicaciones
         3.1.1. Diseño de Nuevos Espacios y Adecuaciones 
Locativas
         1.2.8. Plan Gestión de Riesgo       3.2. Construcción
         1.2.9. Plan Gestión de Adquisiciones          3.2.1. Construcción de Nuevos Espacios o Remodelación
         1.2.10. Plan Gestión de los Interesados       3.3. Consultoría
     1.3. Seguimiento y control          3.3.1. Asesoría de Procesos de Diseño y Construcción
         1.3.1. Control de Cambios          3.3.2. Servicio de Interventoría en Diseño y Construcción
         1.3.2. Control del Alcance 4. Funcionamiento de la Empresa
         1.3.3. Control del Cronograma y el Costo       4.1. Constitución Legal
         1.3.4. Control de Calidad          4.1.1. Documentos de Registro y Tramite de Constitución
         1.3.5. Control de Riesgo          4.1.2. Registro Matricula Mercantil
         1.3.6. Control de las Adquisiciones       4.2. Funcionamiento de la Empresa
      1.4. Proceso de Cierre          4.2.1. Espacio de Operación, Dotación y Equipo
         4.2.2. Recurso Humano
         4.2.3. Activos de Proceso y Factores Ambientales
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 Figura 27. Diagrama de Red.      Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18.  
Programación  del  proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Creación de Empresa de Adecuaciones Locativas 206 días mar 01/03/16 mar 13/12/16
1. Gerencia de Proyecto 206 días mar 01/03/16 mar 13/12/16
      1.1. Proceso de Inicio 27 días mar 01/03/16 mié 06/04/16
         1.1.1. Acta de Inicio del Proyecto 2 días mar 01/03/16 mié 02/03/16
         1.1.2. Identificación de los Interesados 10 días jue 24/03/16 mié 06/04/16
      1.2. Proceso de Planificación 28 días jue 24/03/16 lun 02/05/16
         1.2.1. Plan Gestión Integral del Proyecto 20 días jue 24/03/16 mié 20/04/16
         1.2.2. Plan Gestión del Alcance 15 días jue 24/03/16 mié 13/04/16
         1.2.3. Plan Gestión del Tiempo 15 días jue 31/03/16 mié 20/04/16
         1.2.4. Plan Gestión de Costos 12 días jue 31/03/16 vie 15/04/16
         1.2.5. Plan Gestión de Calidad 18 días lun 04/04/16 mié 27/04/16
         1.2.6. Plan Gestión Recursos Humanos 6 días lun 04/04/16 lun 11/04/16
         1.2.7. Plan Gestión de Comunicaciones 15 días mar 12/04/16 lun 02/05/16
         1.2.8. Plan Gestión de Riesgo 11,5 días lun 04/04/16 vie 22/04/16
         1.2.9. Plan Gestión de Adquisiciones 12 días mar 12/04/16 mié 27/04/16
         1.2.10. Plan Gestión de los Interesados 10 días jue 14/04/16 mié 27/04/16
     1.3. Seguimiento y control 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16
         1.3.1. Control de Cambios 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16
         1.3.2. Control del Alcance 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16
         1.3.3. Control del Cronograma y el Costo 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16
         1.3.4. Control de Calidad 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16
         1.3.5. Control de Riesgo 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16
         1.3.6. Control de las Adquisiciones 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16
      1.4. Proceso de Cierre 14 días jue 24/11/16 mar 13/12/16
2. Caso de Negocio 191 días jue 03/03/16 jue 24/11/16
      2.1. Financiación del Proyecto 191 días jue 03/03/16 jue 24/11/16
         2.1.1. Adquisición de Recursos 15 días jue 03/03/16 mié 23/03/16
         2.1.2. Administración de Recursos 176 días jue 24/03/16 jue 24/11/16
      2.2. Estudios 81 días jue 24/03/16 jue 14/07/16
         2.2.1. Estudio de Mercados 16 días jue 24/03/16 jue 14/04/16
         2.2.2. Estudio Técnico 12 días vie 15/04/16 lun 02/05/16
         2.2.3. Estudio Ambiental 10 días mar 03/05/16 lun 16/05/16
         2.2.4. Estudio Social 18 días mar 17/05/16 jue 09/06/16
         2.2.5. Estudio Financiero 25 días vie 10/06/16 jue 14/07/16
3. Implementación de Servicio 90 días jue 14/07/16 mié 16/11/16
      3.1. Diseño de Proyectos 52 días vie 15/07/16 lun 26/09/16
         3.1.1. Diseño de Nuevos Espacios y Adecuaciones 
Locativas
52 días vie 15/07/16 lun 26/09/16
      3.2. Construcción 52 días vie 15/07/16 lun 26/09/16
         3.2.1. Construcción de Nuevos Espacios o 
Remodelación
52 días vie 15/07/16 lun 26/09/16
      3.3. Consultoría 89 días vie 15/07/16 mié 16/11/16
         3.3.1. Asesoría de Procesos de Diseño y Construcción 55 días vie 15/07/16 jue 29/09/16
         3.3.2. Servicio de Interventoría en Diseño y 
Construcción
57 días vie 19/08/16 mié 16/11/16
4. Funcionamiento de la Empresa 94 días vie 15/07/16 jue 24/11/16
      4.1. Constitución Legal 34 días vie 15/07/16 mié 31/08/16
         4.1.1. Documentos de Registro y Tramite de 
Constitución
31 días vie 15/07/16 vie 26/08/16
         4.1.2. Registro Matricula Mercantil 3 días lun 29/08/16 mié 31/08/16
      4.2. Funcionamiento de la Empresa 60 días jue 01/09/16 jue 24/11/16
         4.2.1. Espacio de Operación, Dotación y Equipo 13 días jue 01/09/16 lun 19/09/16
         4.2.2. Recurso Humano 15 días mar 20/09/16 lun 10/10/16
         4.2.3. Activos de Proceso y Factores Ambientales 13 días mar 11/10/16 jue 27/10/16
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3.3.3 Control. 
 
El control del  proyecto será realizado por el Gerente del Proyecto durante su 
desarrollo, con una frecuencia semanal para controlar y garantizar la ejecución del 
mismo, para el control de la de la programación del proyecto el gerente usara el método 
de análisis de valor ganado, utilizando la regla de % de terminación, se usaran las 
siguientes formulas variación del cronograma (SV), índice de desempeño del 
cronograma (SPI), de igual manera se usaran las gráficas de índice de rendimiento y 
análisis de varianza. 
 
Tabla 19.  
Formulas control de programación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con las conclusiones obtenidas del análisis, el Gerente del proyecto programara 
reuniones  con el grupo de trabajo  para tomar acciones preventivas o correctivas que 
permitan cumplir con el  cronograma del proyecto. 
 
De presentarse una desviación significativa en el cronograma del proyecto, se debe 
seguir el siguiente procedimiento: 
 
o Identificar las causas de la desviación y analizarlas 
o Realizar acciones que permitan normalizar el cronograma, como la optimización 
de recurso. 
METRICAS ABREVIATURAS FORMULAS
Valor Ganado EV N/A
Valor Planificado PV N/A
Variación del Cronograma SV SV= EV - PV
Indice Desempeño Cronograma SPI  SPI= EV/PV 
FORMULAS CONTROL DE PROGRAMACION
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o De no lograr resultados positivos con las acciones correctivas empleadas, se debe 
procederá a realizar el proceso de control integrado de cambio. El cual se 
presentara a los interesados (patrocinadores), junto con el informe del impacto en 
la programación de una fase o del proyecto, cambio en el alcance o en los costos. 
o Después de implementar el cambio se hace necesario ajustar la línea base del 
proyecto y los planes de gestión que se vean afectado. 
 
3.4 Plan de gestión de costos 
 
3.4.1 Planear la gestión de costos. 
 
o Unidad de medida: los costos se expresaran en pesos 
o Nivel de precisión de los costos: las cifras tendrán una precisión de dos 
decimales (0.00). 
o Asignación presupuestal: los costos del proyecto serán asignado al rubro de 
costo de constitución de empresa 
o Regla del valor ganado: para el control y seguimiento del proyecto se usara la 
regla del valor ganado, mediante la determinación del Índice de desempeño 
(CPI), Estimación a la conclusión (EAC), Estimación hasta la conclusión (ETC).  
o Formato o plantilla:  
 
Formato para Costos del Proyecto 
 
 
ITEM ACTIVIDAD COSTO (PESOS)
TABLA COSTOS DEL PROYECTO
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Formato para Tabla de Curva S 
 
 
3.4.2 Costos. 
 
El proyecto tiene un costo  de Treinta y Nueve Millones Setecientos Noventa Mil 
Ochocientos Noventa y Tres Pesos M/L ($ 39.790.893) distribuidos en los rubros como 
se relacionan en la siguiente tabla de costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM ACTIVIDAD DURACION (MES) COSTO (PESOS)
TABLA PARA GRAFICAR CURVA S
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Tabla 20.  
Tabla costo del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia. 
3.4.3 Presupuesto. 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo
Creación de Empresa de Adecuaciones Locativas 206 días mar 01/03/16 mar 13/12/16 $ 39.790.893,71 
1. Gerencia de Proyecto 206 días mar 01/03/16 mar 13/12/16 $ 11.873.340,30 
      1.1. Proceso de Inicio 27 días mar 01/03/16 mié 06/04/16 $ 751.747,36 
         1.1.1. Acta de Inicio del Proyecto 2 días mar 01/03/16 mié 02/03/16 $ 356.606,82 
         1.1.2. Identificación de los Interesados 10 días jue 24/03/16 mié 06/04/16 $ 395.140,54 
      1.2. Proceso de Planificación 28 días jue 24/03/16 lun 02/05/16 $ 1.203.728,28 
         1.2.1. Plan Gestión Integral del Proyecto 20 días jue 24/03/16 mié 20/04/16 $ 262.863,64 
         1.2.2. Plan Gestión del Alcance 15 días jue 24/03/16 mié 13/04/16 $ 68.532,95 
         1.2.3. Plan Gestión del Tiempo 15 días jue 31/03/16 mié 20/04/16 $ 58.878,41 
         1.2.4. Plan Gestión de Costos 12 días jue 31/03/16 vie 15/04/16 $ 35.107,79 
         1.2.5. Plan Gestión de Calidad 18 días lun 04/04/16 mié 27/04/16 $ 184.509,94 
         1.2.6. Plan Gestión Recursos Humanos 6 días lun 04/04/16 lun 11/04/16 $ 16.206,82 
         1.2.7. Plan Gestión de Comunicaciones 15 días mar 12/04/16 lun 02/05/16 $ 123.802,11 
         1.2.8. Plan Gestión de Riesgo 11,5 días lun 04/04/16 vie 22/04/16 $ 131.434,09 
         1.2.9. Plan Gestión de Adquisiciones 12 días mar 12/04/16 mié 27/04/16 $ 163.322,73 
         1.2.10. Plan Gestión de los Interesados 10 días jue 14/04/16 mié 27/04/16 $ 159.069,81 
     1.3. Seguimiento y control 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16 $ 9.570.486,48 
         1.3.1. Control de Cambios 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16 $ 722.589,49 
         1.3.2. Control del Alcance 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16 $ 1.671.101,31 
         1.3.3. Control del Cronograma y el Costo 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16 $ 1.243.429,09 
         1.3.4. Control de Calidad 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16 $ 1.725.251,14 
         1.3.5. Control de Riesgo 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16 $ 2.374.569,09 
         1.3.6. Control de las Adquisiciones 173 días jue 03/03/16 lun 31/10/16 $ 1.833.546,36 
      1.4. Proceso de Cierre 14 días jue 24/11/16 mar 13/12/16 $ 347.378,18 
2. Caso de Negocio 191 días jue 03/03/16 jue 24/11/16 $ 14.257.672,73 
      2.1. Financiación del Proyecto 191 días jue 03/03/16 jue 24/11/16 $ 3.406.363,64 
         2.1.1. Adquisición de Recursos 15 días jue 03/03/16 mié 23/03/16 $ 409.090,91 
         2.1.2. Administración de Recursos 176 días jue 24/03/16 jue 24/11/16 $ 2.997.272,73 
      2.2. Estudios 81 días jue 24/03/16 jue 14/07/16 $ 10.851.309,09 
         2.2.1. Estudio de Mercados 16 días jue 24/03/16 jue 14/04/16 $ 3.096.490,91 
         2.2.2. Estudio Técnico 12 días vie 15/04/16 lun 02/05/16 $ 2.266.909,09 
         2.2.3. Estudio Ambiental 10 días mar 03/05/16 lun 16/05/16 $ 1.504.363,64 
         2.2.4. Estudio Social 18 días mar 17/05/16 jue 09/06/16 $ 1.395.818,18 
         2.2.5. Estudio Financiero 25 días vie 10/06/16 jue 14/07/16 $ 2.587.727,27 
3. Implementación de Servicio 90 días jue 14/07/16 mié 16/11/16 $ 3.309.511,36 
      3.1. Diseño de Proyectos 52 días vie 15/07/16 lun 26/09/16 $ 658.977,27 
         3.1.1. Diseño de Nuevos Espacios y Adecuaciones 
Locativas
52 días vie 15/07/16 lun 26/09/16 $ 658.977,27 
      3.2. Construcción 52 días vie 15/07/16 lun 26/09/16 $ 553.363,64 
         3.2.1. Construcción de Nuevos Espacios o 
Remodelación
52 días vie 15/07/16 lun 26/09/16 $ 553.363,64 
      3.3. Consultoría 89 días vie 15/07/16 mié 16/11/16 $ 2.097.170,45 
         3.3.1. Asesoría de Procesos de Diseño y Construcción 55 días vie 15/07/16 jue 29/09/16 $ 739.977,27 
         3.3.2. Servicio de Interventoría en Diseño y 
Construcción
57 días vie 19/08/16 mié 16/11/16 $ 1.357.193,18 
4. Funcionamiento de la Empresa 94 días vie 15/07/16 jue 24/11/16 $ 10.350.369,32 
      4.1. Constitución Legal 34 días vie 15/07/16 mié 31/08/16 $ 5.626.590,91 
         4.1.1. Documentos de Registro y Tramite de 
Constitución
31 días vie 15/07/16 vie 26/08/16 $ 5.258.409,09 
         4.1.2. Registro Matricula Mercantil 3 días lun 29/08/16 mié 31/08/16 $ 368.181,82 
      4.2. Funcionamiento de la Empresa 60 días jue 01/09/16 jue 24/11/16 $ 4.723.778,41 
         4.2.1. Espacio de Operación, Dotación y Equipo 13 días jue 01/09/16 lun 19/09/16 $ 531.818,18 
         4.2.2. Recurso Humano 15 días mar 20/09/16 lun 10/10/16 $ 2.164.772,73 
         4.2.3. Activos de Proceso y Factores Ambientales 13 días mar 11/10/16 jue 27/10/16 $ 2.027.187,50 
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 Figura 28. Gráfica curva S.      Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.4 Control. 
 
El proceso de control de los costos se realizara durante las fases de Caso de 
Negocio, Implementación del Servicio, Funcionamiento de la Empresa, siguiendo la 
línea base del tiempo de duración del proyecto. 
 
Para realizar el control del costo de cada una de las actividades del proyecto se 
usara el método del valor ganado, empleando la regla de % de terminación, aplicando las 
fórmulas matemáticas de:  
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Tabla 21.   
Formulas control de costo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Adicionalmente las gráficas de Análisis de valor ganado, índice de rendimiento y 
análisis de varianza que permiten determinar el costo del proyecto al momento del 
análisis con relación al costo planeado, el costo de las actividades ejecutadas y en 
ejecución, proyectar la variación del costo del proyecto, con las conclusiones obtenida 
del análisis el Gerente del proyecto tomara medidas preventivas y correctiva con el fin 
de que el costo real sea igual al costo planeado. 
 
El Gerente realizara comité o reuniones con los patrocinadores o socios del 
proyecto con el fin de informar el estado real de costo del proyecto, para que en el 
evento de una alteración de la línea base de costo se realice el ajuste necesario al 
presupuesto, este comité debe realizarse en un periodo máximo de 15 días o de forma 
extraordinaria de ser necesario. 
 
El gerente podrá realizar ajuste o modificación al costo del proyecto cuando estas 
no superen el 4% del valor total del mismo, documentando e informando los cambios 
realizados, cuando la modificación supere el 4% deberá informar y documentar a los 
patrocinadores para tomar la decisión y realizar los ajustes necesarios a los costos del 
proyecto. 
METRICAS ABREVIATURAS FORMULAS
Presupuesto hasta la conclusión BAC N/A
Costo Real AC N/A
Valor Ganado EV N/A
Valor Planificado PV N/A
Variación del Costo CV CV= EV - AC
Indice Desempeño Costo CPI CPI = EV / AC
Estimación hasta la conclusión ETC ETC = EAC- AC
Estimación a la conclusión EAC EAC=BAC/ CPI
Variación a la conclusión VAC  VAC=BAC-EAC 
FORMULAS CONTROL DE COSTO
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Los cambios deben ser documentados y archivados físicamente, deben describir el 
valor inicial, valor final, fecha de cambio, actividad a la que se realiza el cambio, y las 
personas y cargo de quien realiza el cambio. 
 
3.5 Calidad 
 
3.5.1 Política. 
 
El plan de Calidad del proyecto se orienta en generar una cultura de calidad que 
permita la constitución de una empresa de Adecuaciones Locativas, que asegure el 
cumpliendo todos los requerimientos del proyecto y satisfaga las expectativas en la  
Implementación del Servicio en sus productos de Diseño, Construcción y Consultoría.  
 Los integrantes del equipo del proyecto, adquieren el compromiso de cumplir 
con las normas y políticas de calidad, como garantizar la satisfacción de sus clientes y 
procesos de mejora continua. 
  
3.5.2 Estándares de calidad. 
 
Descripción de los estándares de calidad para el proyecto y el producto: 
 
3.5.2.1 Proyecto. 
 
 PMBOK®: Estándar para la Administración de Proyectos y cuyas siglas significan 
en inglés Project Management Body of Knowledge (el Compendio del Saber de la 
Gestión de Proyectos en español). 
 Normas APA_ Sexta Edición: Conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora 
de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la 
comprensión de la lectura. 
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3.5.2.2 Producto 
 
 ISO 9001: Norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad 
(SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los 
que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.  
 OHSAS 18001: Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
 NTC-ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental  
 NTC ISO 19011: Proporciona directrices para la auditoria de los sistemas de gestión 
de calidad y/o ambiental.  
 
3.5.3 Actividades de control. 
 
Para planificar la gestión de la calidad se utilizaran varias Herramientas y Técnicas 
como Análisis Costo – Beneficio y algunas de las siete herramientas básicas de calidad 
según sea la necesidad (Diagramas causa-efecto, Listas de verificación de la calidad, 
reuniones).  
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Tabla 22.  
Actividades de control. 
Actividad de Control Descripción Prueba 
Reuniones 
Reuniones semanales entre el 
Gerente del proyecto y los 
patrocinadores, para realizar 
seguimiento a las etapas de la 
Gerencia del Proyecto (Inicio, 
Planificación, Ejecución, Monitoreo y 
control, Cierre) 
 - Actas de reunión con los 
compromisos y responsabilidades 
por cada etapa. 
Reuniones 
Reuniones semanales entre el 
Gerente del proyecto y los 
patrocinadores, para realizar 
seguimiento a la ejecución de los 
diferentes estudios de pre 
factibilidad. 
 - Actas de reunión con los 
avances de  cada estudio. - 
Documento con la información 
sobre el resultado de cada 
estudio. 
Listas de Verificación 
de la calidad 
Para validar todos los requerimientos 
que se deben cumplir ante los entes 
de control y garantizar la entrega  de 
la información necesaria, para la 
constitución de la empresa. 
Lista para cada actividad ante el 
ente de control, evitando 
problemas de calidad en la 
información suministrada. 
Estudios Comparativos 
Investigación de mejores prácticas y 
generar ideas para prestar un mejor 
producto. 
Informes sobre las mejores 
prácticas en el mercado de la 
ciudad de Bogotá. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5.4 Actividades de aseguramiento 
 
Para garantizar que los objetivos de calidad se cumplan, se realizara por parte de 
Gerente del Proyecto un plan de auditorías que se desarrollaran con una frecuencia 
semanal a la gestión del alcance, del cronograma, del costo y calidad. 
 
Del resultado de las auditorias el Gerente del Proyecto evaluara la necesidad de 
generar una acción preventiva, correctiva o solicitud de cambio aplicando el 
procedimiento de control de cambios. 
 
Desarrollando un plan de aseguramiento de la calidad se establece: 
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o Revisión de la Gestión del Alcance: Revisando el alcance y los requisitos del 
proyecto con un cumplimiento del 100% y se determinan unos parámetros de 
calificación entre el 90%  y 100%. En donde si la calificación es inferior al 90% 
se deben generar acciones correctivas que de no ser eficiente se debe realizar 
solicitud de cambio. Frecuencia Semanal. 
 
o Revisión de la Gestión del Cronograma: Revisando el cronograma con un 
cumplimiento del 100% y se determinan unos parámetros de calificación entre el 
90%  y 100%. En donde si la calificación es inferior al 90% se deben generar 
acciones correctivas que de no ser eficiente se debe realizar solicitud de cambio. 
Frecuencia Semanal. 
 
o Revisión de la Gestión de Costos del Proyecto: Revisando el presupuesto del 
proyecto con un cumplimiento del 100% y se determinan unos parámetros de 
calificación entre el 90%  y 100%. En donde si la calificación es inferior al 90% 
se deben generar acciones correctivas que de no ser eficiente se debe realizar 
solicitud de cambio. Frecuencia Semanal. 
 
o Revisión de la Gestión de Calidad del Proyecto: Revisando el plan de calidad del 
proyecto con un cumplimiento del 100% y se determinan unos parámetros de 
calificación entre el 90%  y 100%. En donde si la calificación es inferior al 90% 
se deben generar acciones correctivas que de no ser eficiente se debe realizar 
solicitud de cambio. Frecuencia Semanal. 
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3.5.5 Métricas. 
 
Atributos específicos del proyecto para la constitución de la empresa. 
 
Tabla 23.   
Métricas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Fase Indicador Objetivo Formula Meta Frecuencia Responsable Acciones
Cumplimiento 
del 
Cronograma
Controlar cada 
actividad del 
proyecto y su 
avance
Tiempo de Ejecución / 
Tiempo de 
Programación
90% Semanal
Gerente del 
Proyecto
Acciones 
Correctivas en 
actividades que 
afecten el 
cronograma
Cumplimiento 
del Costo
Controlar y medir el 
avance del costo en 
cada actividad del 
proyecto
Avance del costo de la 
actividad en ejecución / 
Avance de costo de la 
actividad planeada
90% Semanal
Gerente del 
Proyecto
Acciones 
Correctivas en 
actividades que 
afecten el 
presupuesto
Informe de 
avance en la 
ejecución del 
Estudio de 
Mercados
Asegurar el 
cumplimiento de los 
entregables del 
estudio
Lista de actividades 
ejecutadas / Lista de 
actividades Planeadas
100% Semanal
Gerente del 
Proyecto
Incumplimiento de 
alguna actividad 
genera una acción 
correctiva
Informe de 
avance en la 
ejecución del 
Estudio 
Técnico
Asegurar el 
cumplimiento de los 
entregables del 
estudio
Lista de actividades 
ejecutadas / Lista de 
actividades Planeadas
100% Semanal
Gerente del 
Proyecto
Incumplimiento de 
alguna actividad 
genera una acción 
correctiva
Informe de 
avance en la 
ejecución del 
Estudio 
Ambiental
Asegurar el 
cumplimiento de los 
entregables del 
estudio
Lista de actividades 
ejecutadas / Lista de 
actividades Planeadas
100% Semanal
Gerente del 
Proyecto
Incumplimiento de 
alguna actividad 
genera una acción 
correctiva
Informe de 
avance en la 
ejecución del 
Estudio Social 
y Legal
Asegurar el 
cumplimiento de los 
entregables del 
estudio
Lista de actividades 
ejecutadas / Lista de 
actividades Planeadas
100% Semanal
Gerente del 
Proyecto
Incumplimiento de 
alguna actividad 
genera una acción 
correctiva
Informe de 
avance en la 
ejecución del 
Estudio 
Económico y 
Financiero
Asegurar el 
cumplimiento de los 
entregables del 
estudio
Lista de actividades 
ejecutadas / Lista de 
actividades Planeadas
100% Semanal
Gerente del 
Proyecto
Incumplimiento de 
alguna actividad 
genera una acción 
correctiva
Funcionamiento 
de la Empresa - 
Constitución 
Legal
Cumplimiento 
de entrega de 
documentos
Asegurar la 
constitución de la 
empresa
Lista de Documentos 
Entregados / 
Documentos 
Relacionados a Entregar
100% Semanal
Gerente del 
Proyecto
Incumplimiento de 
alguna actividad 
genera una acción 
correctiva
Caso de 
Negocio - 
Contratación de 
estudios
Gerencia de 
Proyectos
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3.6 Recursos humanos 
 
3.6.1 Organigrama detallado del proyecto. 
  
 
 Figura 29. Organigrama.      Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.2 Matriz de roles y funciones. 
 
Tabla 24.   
Matriz de roles y funciones. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES
AREA ROL FUNCIONES
Definir el alcance del proyecto y la creación del Project Chárter
Proporcionar los recursos financieros para el desarrollo del proyecto
Aprobar el Gerente del Proyecto
Autorizar o rechazar los diferentes cambios al proyecto
Realizar seguimiento al desarrollo del proyecto
Cancelación del Proyecto
Garantiza la ejecución de los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y 
control como cierre del proyecto.
Lidera las áreas de conocimiento desarrolladas dentro del proyecto.
Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo
Administra la gestión de los recursos
Identifica, valora y gestionada los riesgos del proyecto
Programa y preside las reuniones semanales de seguimiento.
Realizar las actividades de control del proyecto
Asegura la calidad de los entregables del proyecto
Atiende las solicitudes de los patrocinadores e interesados del proyecto
Gestiona el Equipo del Proyecto
Dirige el plan de comunicaciones del proyecto
Asesorar en la constitución de la empresa dando cumplimiento a todos los 
requerimientos de orden legal.
Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente.
Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia.
Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST).
Negocia y redacta los contratos necesarios
Asesorar en la constitución de la empresa dando cumplimiento a todos los 
requerimientos de fiscal y tributario.
Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente.
Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia.
Asesora y revisa a nivel tributario los contratos necesarios.
Brindar soporte al Gerente del Proyecto
Participar en la planificación y ejecución de proyectos. Ejecución de actividades 
internas de trabajo.
Desarrollar las actividades de carácter contable que necesite el proyecto.
Mantener actualizados los documentos que requiera la compañía.
Administrar los recursos que pertenecen al proyecto.
Garantizar la gestión documental del proyecto.
Asesor FinancieroStaff
Equipo del ProyectoAdministración
PatrocinadorAlta Gerencia
Gerente del ProyectoGerencia
Staff Asesor Jurídico
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3.6.3 Matriz RACI. 
 
Se define esta matriz para determinar las responsabilidades que los miembros del 
equipo frente la entrega de los paquetes de trabajo, persona responsable de ejecutar la 
actividad (R), persona con responsabilidad última sobre la tarea (A), persona a la que se 
consulta sobre la tarea (C), persona a la que se debe informar sobre la tarea (I). 
 
Tabla 25.   
Matriz RACI 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.6.4 Criterios de selección y contratación. 
 
Para el proceso de selección y contratación de las personas que conformaran el 
equipo de trabajo se establecen los siguientes pasos: 
 
 Para convocar a los futuros aspirantes que conformaran el equipo de trabajo, se 
publicaran las ofertas en portales de internet especializado, se informara a los 
servicios de empleo en las universidades de la ciudad, agencias especializadas en 
servicios de empleo o referidos. 
 Se solicitara el currículo al candidato. 
Actividad Patrocinador
Gerente del 
Proyecto
Asesor 
Financiero
Asesor 
Jurídico
Equipo del 
Proyecto
Proveedor
Gerencia del proyecto CI RAI CI CI I
Procesos de Seguimiento 
y Control
CI RAI I I I
Financiación del proyecto CI RAI CI CI I
Estudios CI AI CI CI AI R
Implementación del 
Servicio
CI RAI I I AI
Funcionamiento de la 
empresa
CI RAI CI CI AI
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 Se realizara una entrevista personal al candidato. 
 Se validara la información suministra por medio de llamadas telefónicas. 
 Se realizaran pruebas psicométricas según el perfil buscado. 
 Según el análisis de la entrevista y los resultados obtenidos de todo el proceso se 
procederá a la selección del candidato. 
 Programar examen médico de ingreso. 
 Se tendrá un contrato de trabajo por el tiempo de ejecución del proyecto para ser 
firmado entre las partes. 
 
3.6.5 Criterios de capacitación e incentivos. 
 
Al ser un grupo pequeño de funcionarios que conformaran el equipo del proyecto se 
establece: 
 
 Para la capacitación y entrenamiento del personal del proyecto, se realizara un 
acompañamiento personalizado afianzando la comunicación y las acciones de 
formación. La actividad será liderada por el gerente del proyecto. 
 Se manejara flexibilidad en los horarios de trabajo, calidad en el clima 
organizacional y manejo de relaciones interpersonales, ajustado a los indicadores de 
productividad de los funcionarios y cumplimiento del cronograma del proyecto. 
 
3.7 Comunicaciones 
 
3.7.1 Objetivo del plan de gestión de comunicaciones. 
 
Lograr una comunicación confiable y eficaz entre los interesados del proyecto, que 
contribuyan al desarrollo  y control del proyecto según lo planeado. 
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3.7.2 Matriz de comunicaciones. 
 
La matriz de comunicaciones es la herramienta de gestión de comunicaciones que 
contiene todo los requisitos y necesidades de información de todos los participantes del 
proyecto, descrita por un formato. 
 
El rol de la matriz de comunicación es asegurar que toda la información sobre el 
proyecto cumpla con calidad y amplitud adecuada y que llegue en el momento preciso a 
los interesados del proyecto.  
 
En la matriz de comunicación se relacionan los requerimientos de comunicación y 
como serán distribuidos, la matriz de comunicación debe dar respuesta a las preguntas 
relacionadas: 
 
o Que información será comunicada 
o Como la información será comunicada 
o Quien comunica la información  
o Quien recibe la información 
o Cuando y con qué frecuencia  se comunica la información  
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Tabla 26.   
Matriz de comunicaciones 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Preparación Envió Retroalimentación Fecha de Inicio Frecuencia
1 Financiación del 
proyecto
Se informa las 
fuentes de 
financiación del 
proyecto y el 
recurso para la 
ejecución del 
proyecto
 Patrocinadores Gerente del proyecto Interna/ Formal/ 
Vertical/ Oficial/ 
Escrita
Patrocinador Patrocinador Patrocinador 3/03/2016         Una vez
2 Gerente de 
proyecto
Acta de inicio y plan 
de Gestión del 
proyecto
Gerente de proyecto Patrocinadores Interna/ Formal/ 
Vertical/ Oficial/ 
Escrita
Gerente del 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Gerente del proyecto, 
patrocinador
1/03/2016         Una vez
3 Estudio de 
mercado
Informe de inicio, 
avance y resultado 
de los estudios de 
mercado
Gerente del proyecto Patrocinadores y 
Equipo del proyecto
interno/ Formal/ 
vertical/ Escrita 
Gerente del 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Gerente del proyecto y 
patrocinador
24/03/2016         Cada 15 
días
4 Estudio técnico Informe de inicio, 
avance y resultado 
de los estudios 
técnicos
Gerente de proyecto Patrocinador y equipo 
del proyecto
Interna/ Formal/ 
Vertical/ Oficial/ 
Escrita
Gerente del 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Gerente del proyecto y 
patrocinador
15/04/2016         Cada 15 
días 
5 Estudio social y 
legal
Informe del estudio 
social y legal
Gerente del proyecto Patrocinador y equipo 
del proyecto
Interna/ Formal/ 
Vertical/ Oficial/ 
Escrita
Gerente del 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Gerente de proyecto y 
patrocinador
17/05/2016         Cada 15 
días 
6 Estudio 
Ambiental 
Informe de inicio, 
avance y resultado 
de los estudios 
ambientales
Gerente del proyecto Patrocinador y equipo 
del proyecto
interno/ Formal/ 
vertical/ Escrita 
Gerente del 
proyecto
Gerente de 
proyecto
Gerente y patrocinador 3/05/2016       Cada 15 días 
7 Estudio 
financiero y 
económico
Informe de inicio, 
avance y resultado 
de los estudios 
financiero y 
económico
Gerente del proyecto Patrocinador y equipo 
del proyecto
Interna/ Formal/ 
Vertical/ Oficial/ 
Escrita
Gerente de 
proyecto
Gerente de 
proyecto
Gerente del proyecto y 
patrocinador
10/06/2016       Cada 15 días 
8 Documentación 
de la empresa
Informe de inicio y 
avance de la 
documentación de 
la empresa
Gerente del proyecto Patrocinador interna/ Formal/ 
vertical/ Escrita 
Equipo del 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Patrocinador 15/07/2016       Cada 15 días 
Entrega de la 
documentación de 
la empresa
Gerente del proyecto Cámara de comercio Externa/ Horizontal/ 
formal/ escrita
Equipo del 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Cámara de comercio 29/08/2016 Cuando sea 
necesario
9 Tramite legal de 
la empresa
Realizar los tramites 
legales en las 
entidades 
competentes
Gerente del proyecto Cámara de comercio, 
Dian
Externa/ Horizontal/ 
formal/ escrita
Gerente del 
proyecto
Gerente de 
proyecto
Cámara de comercio, 
Dian
Durante 25 días
10 Firma 
constitución de 
la empresa
constituir 
legalmente la 
empresa
Cámara de comercio Gerente y 
patrocinadores
Externa/ Horizontal/ 
formal/ escrita
Cámara de 
comercio
Cámara de 
comercio 
Patrocinadores, 
Gerente de proyecto 
cámara de comercio
31/08/2016 Una vez
11 Acompañamient
o, puesta en 
marcha 
Se realiza el 
acompañamiento 
durante un periodo 
de tres meses para 
la puesta en marcha 
de la empresa
Gerente del proyecto Patrocinadores y 
equipo del proyecto
Interna/ vertical/ no 
formal/ escrita/ 
verbal
Gerente del 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Equipo para ejecución 
de producto
30 días 
12 Cierre del 
proyecto
Finalización del 
proyecto
Gerente De proyecto Patrocinadores y 
Equipo del proyecto
interna/ Formal/ 
vertical/ Escrita 
Gerente del 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Equipo del proyecto, 
Patrocinadores
13/12/2016 15 días antes del 
cierre
ID
¿Qué 
Comunicar?
Para Que Quien lo comunica A quien
Medio de 
Comunicación
RESPONSABILIDAD TIEMPOS 
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3.8 Plan de gestión de riesgos 
 
3.8.1 Oportunidades. 
 
o Constitución de la empresa en menor tiempo y costo  del planeado. 
o Realizar los estudios de factibilidad en menor tiempo y  costo del presupuestado. 
o Aprobación de la documentación para la constitución de la empresa por parte de 
la Cámara de Comercio de Bogotá en menor tiempo del presupuestado. 
o Beneficios tributarios para la creación de empresas S.A.S. 
o Apalancamiento con la Cámara de Comercio. 
o Descuentos comercial en la contratación de los estudios de factibilidad 
o Retorno de la inversión inicial antes del tiempo previsto 
o Facilidad para obtener fuentes de financiación del proyecto 
o Que no se materialice ningún riesgo 
o Acuerdos económicos con proveedores durante la puesta en marcha de la 
empresa 
o Acuerdos comerciales con clientes para ejecución de proyectos durante el 
proceso de constitución de la empresa 
o Acuerdos comerciales con empresas de adecuaciones locativas existentes en el 
mercado 
 
3.8.2 Amenazas. 
 
o Dificultad para acceder a fuentes de financiación para el desarrollo del producto. 
o Plagio de la información sobre la idea de negocio. 
o Incumplimiento de tareas asignadas por parte de algún miembro del equipo de 
trabajo. 
o Conflicto en toma de decisiones. 
o Entregables no programado. 
o Aumento de requisitos para la creación de empresa tipo S.A.S 
o Cambio en los intereses de cada patrocinador 
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o Falta de activos en la comunicación 
o Toma de decisiones no acertadas 
o Repuesta ineficiente a riesgos materializados 
o Cambios legales para la formalización de empresas S.A.S 
o Baja oferta de empresas que prestan el servicio de realizar estudio de 
factibilidad 
o Producto no conforme a la entrega del estudio 
o Solicitud de cambios constantes en el alcance 
o Error en estimación presupuestal 
o Deficiencia en la selección de la empresa que realice los estudios 
o Estimación de duración del proyecto errada 
o Proceso débiles de selección de personal 
o Alta inversión en el estudio de mercado 
o Participación de interesados no identificados 
o Ausentismo laboral 
o Perdida de información del proyecto 
o Manejo de información reservada 
o Suspensión de actividad laboral en entidades relacionadas con el proyecto 
(cámara de comercio). 
o Gastar más de lo presupuestado en el plan de contingencia 
o No realizar registro formal de los riesgos presentados 
o Calamidad de alguno de los patrocinadores 
o Alta rotación de personal 
o Toma de decisiones no acertada 
o Procesos débil de selección 
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3.8.3 Matriz probabilidad/impacto. 
 
Tabla 27.   
Matriz Probabilidad/ Impacto 
PROBABILIDAD       
Alto 5.0% 0.05% 0.15% 0.25% 
Medio 2.5% 0.03% 0.08% 0.13% 
Bajo 1.0% 0.01% 0.03% 0.05% 
    1% 3% 5% 
IMPACTO 
Bajo Medio Alto 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.1 Registro de riesgos. 
 
Tabla 28. 
Registro de riesgos 
 
ID 
Riesgo
Riesgo Causa Efecto Categoría
Probabilidad 
(P)
Impacto 
(I)
 (Severidad)P X I Impacto en costos ($) Descripción impacto EMV Disparador
Responsable del 
Riesgo
Control
1
Realizar los estudios de factibilidad en menos tiempo y  
costo del presupuestado
Facilidad para optener la informacion de campo o con 
los entes involucrados en el estudio 
Organizar la  informacion en menor tiempo y generar 
los informe mas rapido
Estudios 0,025 0,05 0,13% -$ 1.300.000
Con la ejecucion de los estudios de factibilidad 15 dias antes 
de lo planeado se reducen los costo en  $1,300,000
-$ 65.000
Detección de una (1) 
incompatibilidad con 
respecto a la 
 Gerente de Proyecto
Validación permanente de compatibilidad y 
coherencia de los estándares actuales de la 
empresa, frente a los cambios e innovación 
d la competencia.
2 Beneficios tributarios para empresas S.A.S Nuevos decretos y normas
Reduccion de costos y tiempos en temas de 
constitucion
Gerencia de proyectos 0,025 0,05 0,13% -$ 260.000
Los veneficios de tipo tributario tienen un impacto en la 
constitucion de la empresa de un 13% sobre el presupuesto 
asignado para la actividad
-$ 13.000
Identificar un 
beneficio
Gerente del Proyecto -  
Patrocinadores
Documentarse sobre las normas y 
reglamentos mercantil
3
Aprobacion de la documentacion para la constitucion 
de la empresa por parte de la camara de comercio de 
bogota en menos tiempo del planeado
La documntacion entregada es clara y se ajusta a los 
requerimiento de la camara de comercio
reduce los tiempos de revision y se descarta la 
posibilidad de observacion
Gerencia de proyectos 0,025 0,03 0,08% -$ 160.000
Reduce los tiempos programados para la actividad en 5 dias 
generando un impacto positivo para el proyecto de 
-$ 4.800
Con el primer (1) 
llamado de la cama 
de comercio
Gerente de Proyecto 
y equipo de trabajo
Verificacion con reuniones de seguimientos 
una vez a la semana.
4
Constitución de la empresa en menor tiempo quel 
planeado
entrega de los estudios de prefactibilidad en menos 
tiempo por parte de la empresa contratada
Reducir los tiempos de ejecucion del proyecto Gerencia de proyectos 0,025 0,05 0,13% -$ 260.000
La entrega de los estudios defactibilidad en menor tiempo 
genera un impacto positivo en el costo del proyecto de 
$260,000
-$ 13.000
con la entrega del 
primer estudio
Gerente y Equipo del 
proyecto
Haciendo seguimiento a la ejecucion de los 
estudios
5 Apalancamiento con la Cámara de Comercio
Generar beneficios con respectos a las empresas que 
presten la misma actividad.
Que todas las empresas manejen la misma 
informacion haciendo que el mercado reconozca mas 
esta actividad en empresas de adecuacione 
slocativas.
Financiero 0,025 0,05 0,13% -$ 130.000
Los procesos de constitucion de empresa tipo S.A.S pueden 
tener beneficios como la generacion del primer empleo, 
estructura flexible de capital. Generando un afectaci ondel 
13% del valor asignado a la contitucion que corresponde a un 
-$ 6.500
Con dos (2) 
actividades realizadas 
con el interesado.
Gerente de Proyecto 
y patrocinadores
Realizar un cronocgrama de las actividades 
que realiza la camara de comercio. 
Manejando la oferta de la camara.
6
Descuento comercial en la contratacion de los estudios 
de factibilidad
Por Acuerdos comerciales para futuros proyectos Reduce los costos previstos para los estudios Estudios 0,01 0,03 0,03%
7 Retorno de la inversion inicial antes del tiempo previsto
Ejecucion de proyectos de alta rentabilidad en los 
primeros meses
Rapida estabilidad economica de la empresa Gerencia de proyectos 0,01 0,05 0,05%
8
Facilidad para obtener fuentes de financiacion del 
proyecto
Personas interesados externos  en el proyecto Eficiencia de recurso para desarrollar el proyecto Financiero 0,01 0,03 0,03%
9 No se materialize ninguna  amanaza Eficiente planificacion y control delproyecto Logro eficaz del alcance previsto Gerencia de proyectos 0,01 0,05 0,05%
10
Acuerdo economicos con proveedores durante la 
puesta en marcha de la empresa
Relaciones comerciales y garantizar negocios con la 
empresa
Disponer de aliado extrategico para la ejecucion de 
proyectos de adecuciones
Gerencia de proyectos 0,025 0,03 0,08% -$ 160.000
Los convenios comerciales con provedores, iniciando la 
operación de la empresa ayudan a disminuir la inversion 
inicial y tiene afectacion positiva estimada en 8% de la 
invercion inicial.
-$ 4.800
Con dos (2) 
convenios con 
provedores
Gerente del proyecto
Genereal una lista de posibles provedores y 
generar relacion comercial, mediante reunion 
personalizada.
11
Acuerdos comerciales con clientes para ejecuccion de 
proyectos
Identificar en el mercado alternativa de negocio y 
materializarlos
Generar ingresos y estabilidad de la empresa en el 
mercado
Gerencia de proyectos 0,03 0,03 0,09% -$ 160.000
Lograr acuerdo comerciales para ejecucion de proyecto 
jenera un impacto positivo en el presupuesto  de $160.000, 
-$ 4.800
Con un (1), acuerdo 
comercial legalizado
Gerente del proyecto
Relacionar los clientes potenciales en el 
mercado y ofrecer los servico.
12
Acuerdos comerciales con empresas de adecuaciones 
locativas existentes en el mercado
Alianzas extrategicas para incurcionar en el mercado Reconocimiento en el mercado y ganar  credibilidad Gerencia de proyectos 0,03 0,03 0,09% -$ 160.000
Los convenios extrategicos con empresas posecionadas en 
el mercado generan inpacto estimados en $ 160.000
-$ 4.800
Con un (1) acuerdo 
extrategico con 
empresas de 
adecuaciones en el 
Gerente de proyecto
Identificando la competencia en el mercado 
y los posibles aliados extrategicos.
13
Aumento de requisitos para  la creacion  de empresas 
S.A.S. 
Cámara de comercio crea mas requisitos para la 
formalización de una empresa S.A.S
Aumento de la cantidad de activos para la creación de 
empresa
Financiero 0,025 0,03 0,08% $ 80.000
Los posibles cambios en las normas y aumento de requisito 
para crear empresas sas generan impacto negativo en los 
tiempos y costos del proyecto 
$ 2.400
Con 1 cambio en la 
norma o nuevo 
decreto
Gerencia de proyecto - 
patrosinadores
Revisar de forma permanente los posibles 
cambio en la norma o nuevos decreto y 
aplicar al proceso de creacion de la empresa
14 Plagio de la información sobre la idea de negocio
No se maneja una plataforma adecuada para el control 
de información
Creación de empresas igual en menor tiempo /  
perdida de indicadores que permitan ver el real 
desempeño del proyecto.
Organizacional 0,05 0,05 0,25% $ 500.000
El plagio de la informacion incide en el resultado de los 
entregables, lgenerando una afectacion en un 25% del valor 
total del proyecto.
$ 25.000
Con un (1) 
documento, cuando 
se sustraiga sin ser 
autorizado.
Gerente del Proyecto -  
Patrocinadores
Al momento se sustraer información se 
creara un registro de copias controladas
15 Cambio en los intereses de cada patrocinador
Mejores opciones de negocio para el patrocinador, 
desmotivación por el tipo de proyecto
Desequilibrio en el desarrollo del proyecto Gerencia de proyectos 0,025 0,05 0,13% $ 260.000
Al presentarse perdida de interes por parte de alguno de los 
patrocinadores, el desarrollo del proyecto tiende a variar 
constantemente. Afectadolo en un 13% sobre el valor total 
del proyecto.
$ 6.500
Con un (1) cambio de 
interes o señal de otra 
oportunidad de 
negocio
Gerente del Proyecto
Monitoreo y Control mediante las reuniones 
de avance del proyecto, desarrollo semanal
16
Incumplimientos de las tareas asignadas por parte de 
alguno integrante del grupo 
Falencias en el plan de comunicación, poco control 
con el avance del proyecto
Aumento en tiempo y costos, retraso en la ejecución 
del proyecto.
Gerencia de proyectos 0,025 0,03 0,08% $ 160.000
El incumplimiento por parte de algunos mienbors del equipo 
del proyecto afectan las actividades programadas y los 
tiempos de ejecucion , afectado en un 8% sobre el valor total 
del proyecto.
$ 4.000
Con un (1) 
incumplimiento en la 
actividad de algún 
miembro
Gerente del Proyecto
Control de los entregables y desarrollo de 
las tareas de cada miembro del equipo, 
desarrollo semanal.
17 Conflicto en toma de decisiones
Que no exista una buena comunicación entre el 
director y los interesados
No concluir el proyecto, demoras en el control, 
conflicto con el plan de comunicaciones, mayor costo 
y tiempo
Organizacional 0,025 0,03 0,08% $ 160.000
Las diferencias e toma de desiciones generan cambios en el 
alcance del proyecto que afectan los tiempos de entrega y 
cosotos del mismo. Hasta el un 8% del valor total del 
proyecto.
$ 4.000
Con dos (2) eventos 
en la toma de 
decisiones
Gerente del Proyecto
Monitoreo y Control mediante las reuniones 
de avance del proyecto, desarrollo semanal
18 Repuesta ineficiente a riesgo materializado
No tener claro el umbral del riesgo, falta de 
comunicación o estrategias de respuesta a riesgos
Afectación en el costo del proyecto, tiempo y alcance Organizacional 0,025 0,05 0,13% $ 260.000
Si el tratamiento a los riesgos materializados no es eficiente 
genra efectacion al tiempos y costos de la organización del 
proyecto. Afectandolo en un 13% sobrele valor del proyecto.
$ 6.500
Hasta un (1) riesgo 
materializado que no 
se aplique plan de 
rspuesta
Gerente del Proyecto -  
Patrocinadores
Monitoreo y Control mediante las reuniones 
de avance del proyecto, desarrollo semanal
19 Entregables no programados Cambio en los paquetes de trabajo
En la ejecucion del proyecto, pues varia la 
planificacion
Gerencia de proyectos 0,025 0,05 0,13% $ 260.000
Al no tener en cuenta entregables en el proceso de 
planificación para cumplir con el alcance del proyecto, se 
generan alteración en los costos y tiempos,que afectan en un 
13% del valor presupuestado del proyecto.
$ 6.500
Con una (1) actividad 
que se presente 
atrazo en la entrega
Gerente del Proyecto -  
Patrocinadores
Monitoreo y Control mediante las reuniones 
de avance del proyecto, desarrollo semanal. 
Lista de chequeo de entregables
20 Falta de activos en la comunicación
Haber realizado ineficientemente el plan de 
comunciacion, donde explique procesos, 
procedimientos y formatos para dicha actividad
Mala compresion de la toma de desiciones hechas 
para detemrinada actividad o acontecieminto.
Gerencia de proyectos 0,05 0,03 0,15% $ 1.800.000
El uso inadecuado de de los canales de comunicación 
definido en la planificación, genera ruidos de comunicación 
que pueden impactar el proyecto hasta en un 15% del 
presupuesto del proyecto.
$ 90.000
Con una (1) actividad 
que se presente 
conflictos o ruidos en 
la comunicación.
Gerente del Proyecto -  
Patrocinadores
Monitoreo y Control mediante las reuniones 
de avance del proyecto, desarrollo semanal. 
Seguimiento al plan de comunicaciones
21
Dificultades para acceder créditos para fuentes de 
financiación del producto
Poca vida acrediticia. Que no sea tan viable el proyecto 
economicamente según estudios por la entidad.
Atrasos en el cumplimiento al cronograma en 1 
semana
Financiero 0,025 0,05 0,13% $ 1.560.000
No disponer de creditos o recursos para la ejecucion del 
proyecto de acuerdo a lo planeado, generan retrasos 
estimados de 12 dias que afectan en un 13% del 
presupuesto del proyecto.
$ 39.000
Con una (1) actividad 
fallida en busqueda 
de fuentes de 
financiación
Gerente del Proyecto -  
Patrocinadores
Monitoreo y Control mediante las reuniones 
de avance del proyecto, desarrollo semanal. 
Mantener buen historial de credito
22
Cambios legales para la formalización de empresas 
S.A.S. 
Cámara de comercio crea mas requisitos para la 
formalización de una empresa S.A.S
Aumento de la cantidad de activos para la creación de 
empresa
Financiero 0,01 0,03 0,03%
23
Baja oferta de empresas que prestan el servicio de 
ejecutar estudios de factibilidad
El mercado no ve necesario el uso de estudios de 
factibilidad para adecuaciones locativas
Perdidas económicas, malas relaciones comerciales, 
perdida de oportunidades de negocio
Mercado 0,05 0,01 0,05%
24 Producto no conforme a la entrega de los estudios Técnica empleadas para realizar los estudios
poca confiabilidad a la hora de contratar nuevamente 
los servicios
Técnico 0,01 0,03 0,03%
25 Solicitudes de cambio constantes en el alcance
Requerimietnos no definidos, complejidad del 
proyecto, expectativas no entendidas, satisfacer al 
cliente. Evidenciados en la EDT
Que los tiempos del proyecto se corran, entrar en 
gastos adicionales, cambio total del proyecto.
Financiero 0,01 0,05 0,05%
REGISTRO DE RIESGOS
Riesgos identificados tratados, severidad alta y media igual o mayor a 0.08%
EMPRESA DE ADECUACIONES LOCATIVAS                   85 
 
 
 
Tabla 28. Continuación 
 
Fuente: Elaboración propia.
26 Error en estimación presupuestal No tener claro el diccionario de la WBS
Sobrecostos en el proyecto o por el contrario poco 
uso de dinero al adquirido
Gerencia de proyectos 0,01 0,05 0,05%
27
Deficiencia en la selección de la empresa que realizara 
los estudios 
Toma de decisión de forma apresurada, no tener 
referenciar adecuadamente la empresa y su 
experiencia 
El resultado puede ser bueno pero no es el esperado Técnico 0,025 0,05 0,13% $ 1.300.000
La selección de una empresa que no cumpla con las 
expectativa para realizar los estudios puede dar un reusltado 
bueno, pero no el esperado. Lo que afectaria un 13% sobre 
el valor presupuestado de estudios y organización.
$ 32.500
Con una (1) actividad 
que se presente 
atrazo o deficiencia 
en la información 
entregada
Gerente del Proyecto -  
Patrocinadores
Monitoreo y Control mediante las reuniones 
de avance del proyecto, desarrollo semanal. 
Lista de chequeo de entregables
28 Estimación de duración del proyecto errada No tener bien definido el diccionario de la WBS Variación en el alcance, reflejado en tiempo y costos. Gerencia de proyectos 0,01 0,05 0,05%
29 Procesos débiles de selección de personal
No se manejaen perfiles claros o precesos efctivos al 
momento de entrevistas o reclutamiento.
Baja repsuesta con respceto a responsabilidad que 
se le delege. Poco rendiemiento del area para el 
desarrollo del proyecto.
Organizacional 0,01 0,03 0,03%
30 Alta inversión en el análisis de mercado
inexperiencia o falta de cocomicento del perfil o idea 
de negico que desea desarrollar.
Dirigir a perfiles que no aplican para el proyecto o idea 
de negocio
Financiero 0,01 0,05 0,05%
31
Participación de interesados no identificados en la fase 
de planeación
No tener clara la matriz de interesados, la cual identifica 
quienes son para todo el proyecto.
Confusion al momento de la ejecucion del proyecto Gerencia de proyectos 0,01 0,03 0,03%
32 Ausentismo laboral
Se pueden presentar desde leves, hasta severos. 
Caídas, atropellamiento de vehículos, fracturas 
mínimas
Incapacidades laborales, la responsabilidad pasas a 
otra persona
Organizacional 0,01 0,05 0,05%
33 Perdida de información del proyecto
Mala selección del equipo del proyecto. Bajos 
procesos al momento de reportar la infomacion
Copia de ideas o proyectos similares. Realizacion de 
proyectos en menor tiempo y mejor calidad.
Técnico 0,01 0,05 0,05%
34 Manejo de información reservada
Evitar que exista competencia directa en el mercado 
con ideas de negocios similares.
El recurso humano no adquiere propiedad por el 
proyecto.
Técnico 0,01 0,03 0,03%
35
Suspensión de actividades laborales en entidades 
relacionadas con el proyecto
Poca satisfaccion de los empleados a estas entidades. 
Quejas por parte de los usuarios.
Retrasos en la formalizacion de la empresa, o 
aumento en tasas por diferentes cambios.
Financiero 0,01 0,05 0,05%
36
Gastar mas de los presupuestado en el plan de 
contingencia
No tener claro el analisis de riesgos realizado para 
mantener el tope maximo en el umbral.
Usar dineros que no corresponden a los de 
contingencia.
Gerencia de proyectos 0,01 0,05 0,05%
37
No realizar registros formales de los riesgos 
presentados
No tener definidos los formatos o acciones para dichos 
procesos
No contar con activos intangibles para casos similares Gerencia de proyectos 0,025 0,03 0,08% $ 320.000
La falta de información sobre los riesgos ocasionan 
materialización de los mismo, alterando el costo y tiempo. 
Generando una afectacion del 8% sobre el presupuesto de la 
organización.
$ 8.000
Con dos (2) 
actividades no 
documentadas
Gerente del Proyecto
Monitoreo y Control mediante las reuniones 
de avance del proyecto, desarrollo semanal. 
Documento lecciones aprendidas
38 Calamidad de alguno de los patrocinadores Enfermedades, embarazos, accidentes, etc
Delegar esta responsabilidad a otro miembro del 
equipo hace no se resalicen las actividades al 100% 
correctas.
Organizacional 0,01 0,05 0,05%
39 Alta rotación de personal
Mal manejo en el RRHH, poca gestion del conocmiento 
entre la empresa y los miembros del equipo. (gana-
gana)
Baja competitividad de la empresa por falta de 
propiedad
Organizacional 0,01 0,05 0,05%
40 Toma de decisiones no acertadas
Poca experiencia en el proyecto o idea de negocio. No 
contar con personal idoneo.
Reprocesos o entregables de baja calidad generando 
costos adicionales por tiempo  de repeticion de 
actividades.
Gerencia de proyectos 0,025 0,05 0,13% $ 1.300.000
Una decisión no acertada en cualquiera de las fases del 
proyecto, altera los tiempos de entrega hasta en 5 días 
generando una afectacion del 13% sobre el presupuesto del 
equipo del proyecto.
$ 32.500
Hasta 1 decision 
tomada que no sea 
acertada.
Gerente del proyecto
Seguimiento de resultados a las decisiones 
tomadas, verificando indicadores de 
rendimiento semanalmente.
41 Procesos débiles de selección Contar con un equipo deficiente 
Poca efectividad con las personas seleccionadas 
inadecuadamente.
Organizacional 0,01 0,05 0,05%
TOTAL RESERVA DE GESTION 140.200,00$                 
Presupuesto 12.000.000,00$            
% Reserva de contingencia 1%
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Tabla 29. 
Mapa de riesgos del proyecto 
 
  
1. RIEGOS DE GERENCIA DE 
PROYECTO
2. RIESGOS FINANCIERO 3. RIESGO ORGANIZACIONAL 4. RIESGO  TECNICO
1.1 Beneficios tributarios para 
empresas S.A.S.
2.1 Apalancamiento con la Cámara 
de Comercio
3.1 Plagio de la información sobre la 
idea de negocio
4.1 Producto no conforme a la 
entrega de los estudios
1.2 Aprobación de la documentación 
para la constitución de la empresa 
por parte de la cámara de comercio 
de Bogotá en menos tiempo del 
planeado.
2.2 Facilidad para obtener fuentes de 
financiación del proyecto
3.2 Conflicto en toma de decisiones 4.2  Realizar los estudios de 
factibilidad en menos tiempo y  costo 
del presupuestado
1.3 Constitución de la empresa en 
menor tiempo que planeado.
2.3 Aumento de requisitos para  la 
creación  de empresas S.A.S. 
3.3 Repuesta ineficiente a riesgo 
materializado
4.3 Descuento comercial en la 
contratación de los estudios de 
factibilidad
1.4 Retorno de la inversión inicial 
antes del tiempo previsto
2.4 Dificultades para acceder créditos 
para fuentes de financiación del 
producto
3.4  Procesos débiles de selección de 
personal
4.4 Deficiencia en la selección de la 
empresa que realizara los estudios 
1.5 No se materialice ninguna  
amenaza
2.5 Cambios legales para la 
formalización de empresas S.A.S. 
3.5 Ausentismo laboral 4.5 Perdida de información del 
proyecto
1.6 Acuerdo económicos con 
proveedores durante la puesta en 
marcha de la empresa
2.6 Solicitudes de cambio constantes 
en el alcance
3.6 Calamidad de alguno de los 
patrocinadores
4.6 Manejo de información reservada
1.7 Acuerdos comerciales con 
clientes para ejecución de proyectos.
2.7 Suspensión de actividades 
laborales en entidades relacionadas 
con el proyecto
3.7 Alta rotación de personal
MAPA DE RIESGOS DEL PROYECTO
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Tabla 29. Continuación. 
 
Fuente: Elaboración propia.
1. RIEGOS DE GERENCIA DE 
PROYECTO
2. RIESGOS FINANCIERO 3. RIESGO ORGANIZACIONAL 4. RIESGO  TECNICO
1.8 Acuerdos comerciales con 2.8 Alta inversión en el análisis de 3.8 Procesos débiles de selección
1.9 Cambio en los intereses de cada 
patrocinador
1.10 Incumplimientos de las tareas 
asignadas por parte de alguno 
integrante del grupo 
1.11 Entregables no programados
1.12 Falta de activos en la 
comunicación
1.13 Error en estimación presupuestal
1.14 Estimación de duración del 
proyecto errada
1.15Participación de interesados no 
identificados en la fase de planeación
1.16 Gastar mas de los 
presupuestado en el plan de 
contingencia
1.17 No realizar registros formales de 
los riesgos presentados
1.18 Toma de decisiones no 
acertadas
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3.8.2 Planes de respuesta. 
 
Tabla 30. 
Planes de respuesta 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
PLAN DE RESPUESTA
ID 
Riesgo
RIESGO REPUESTA EMV
1
Realizar los estudios de factibilidad en menos tiempo y  
costo del presupuestado
Realizando un buen proceso de planificación para toma de 
definiciones eficiente
-$ 65.000
2 Beneficios tributarios para empresas S.A.S
Identificar los beneficios para las empresas tipo S.A.S, y 
aplicarlos
-$ 13.000
3
Constitución de la empresa en menor tiempo que 
planeado
control  eficiente ejecución del plan para lograr la materialización 
de esta oportunidad
-$ 13.000
4 Apalancamiento con la Cámara de Comercio
Tomar la oportunidad para afianzar el plan de comunicación con 
este interesado para mantenerse actualizado con lo referente a 
estas actividades.
-$ 6.500
5 Plagio de la información sobre la idea de negocio
Tener una política establecida para la seguridad de la 
información, bloquear el uso de USB en los PC, firmar documento 
de manejo de confidencialidad.
$ 25.000
6 Cambio en los intereses de cada patrocinador
Mantener claro el alcance del proyecto, identificando  
periódicamente las expectativas de los interesados y mantener la 
motivación por el desarrollo del proyecto. 
$ 6.500
7
Deficiencia en la selecion de la empresa que realizara los 
estudios
Definir claramente los requerimiento y entregables que debe 
realizar la empresa encargada del desarrollo de los estudios. 
$ 32.500
8 Repuesta ineficiente a riesgo materializado
Mantener claro la forma de responder eficientemente los riesgos 
que se presenten
$ 6.500
9 Entregables no programados
Definir lista de chequeo para control de entregables y calidad del 
documento. 
$ 6.500
10 Falta de activos en la comunicación
realizar y controlar  el plan de comunicaciones y actividades para 
manejo de ruidos en la comunicación
$ 90.000
11
Dificultades para acceder a créditos para fuentes de 
financiación del producto
Evaluar diferentes alternativas de financiación, e identificar y 
mantener los requerimiento de documentación necesario para 
acceder a los créditos
$ 39.000
12 Toma de decisiones no acertadas
Mitigar el riesgo,  creando una base de datos de posibles 
asesores que se puedan consultar de forma inmediata, y que 
con su experticia ayuden  a la búsqueda de alternativas para la 
toma de decisiones.
$ 32.500
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA $ 141.000
Presupuesto 12.000.000,00$      
% Reserva de contingencia 1%
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3.9 Plan de gestión de adquisiciones 
 
Los procesos de gestión de adquisiciones para este proyecto involucran las 
siguientes etapas: 
 
1. Inicialmente el proyecto se desarrollara con recursos propios suministrados por 
los patrocinadores los cuales serán utilizados por el equipo del proyecto. 
2. Para la fase de adquisición de los servicios que requiere el proyecto los cuales 
son el desarrollo de los estudios, se realizara un RFP. Con estas herramientas 
se busca desarrollar un contrato de precio fijo con una empresa especialista en 
este tipo de estudios. El procedimiento de contratación se desarrollara con la 
evaluación de la propuesta, selección y negociación del servicio a cargo de los 
Patrocinadores y Gerente del Proyecto. 
3. En la fase de acompañamiento los recursos son suministrados por los 
Patrocinadores. 
 
Tabla 31. 
Programación del proyecto. Adquisiciones 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.9.1 Roles y responsabilidades. 
 
o Patrocinador: Son los interesados en el proyecto con un nivel de autoridad alto, 
serán los responsables de la selección del proveedor y desarrollo de la RFP. 
Como de conocer los cambios que se puedan presentar en la gestión del contrato. 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
      2.2. Estudios 81 días jue 24/03/16 jue 14/07/16
         2.2.1. Estudio de Mercados 16 días jue 24/03/16 jue 14/04/16
         2.2.2. Estudio Técnico 12 días vie 15/04/16 lun 02/05/16
         2.2.3. Estudio Ambiental 10 días mar 03/05/16 lun 16/05/16
         2.2.4. Estudio Social 18 días mar 17/05/16 jue 09/06/16
         2.2.5. Estudio Financiero 25 días vie 10/06/16 jue 14/07/16
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o Gerente del Proyecto: Es la persona idónea para desarrollar el plan de 
adquisiciones del proyecto, identificar los riesgos y transferirlos al contrato, 
conocer y entender los términos y condiciones de la contratación, desarrollar los 
métodos de control del proyecto, aprueba la RFP. 
 
3.9.2 Criterios de evaluación. 
 
El procedimiento de contratación en donde se desarrolla la evaluación de 
propuestas, selección y negociación será responsabilidad de los Patrocinadores y 
Gerente del Proyecto en donde utilizaran los siguientes criterios qué incluirán el puntaje 
qué posee cada criterio para poder cualificar la propuesta entregada por el proveedor: 
 
o Presentación de la propuesta (20 puntos) 
o Aspectos Técnicos, metodología y Análisis de la información. (40 puntos) 
o Experiencia (15 puntos) 
o Entregables (15 puntos) 
o Costo (10 puntos) 
 
3.9.3 Control de las Adquisiciones 
 
Para la fase de adquisición del servicio se decide utilizar un contrato de precio 
fijo que implica un precio total como valor por el desarrollo de los estudios, el alcance 
de los estudios es definido. En la negociación del servicio se determinaran el alcance del 
contrato, la metodología a utilizar, el cronograma de ejecución, los informes sobre el 
avance de los estudios, requerimientos y aspectos relevantes del contrato, solución de 
conflictos y responsabilidades. Como comprador operacional del contrato se designa al 
Gerente del proyecto quien estará encargado  de verificar la ejecución del contrato, 
manejo de la comunicación con el proveedor designado y cierre del contrato con la firma 
de acta de recibido. 
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Tabla 32. 
Cronograma de adquisiciones 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Creación de Empresa de Adecuaciones Locativas 206 días mar 01/03/16 mar 13/12/16
   1. Gerencia de Proyecto 13 días mar 01/03/16 mar 15/03/16
      Contratación  Gerencia 13 días mar 01/03/16 mar 15/03/16
         2.1.1. Adquisición de Recursos 10 días jue 01/03/16 mié 11/03/16
      2.2. Estudios 48 días jue 16/03/16 jue 10/05/16
         2.2.1. Estudio de Mercados 5 días jue 16/03/16 jue 22/04/16
         2.2.2. Estudio Técnico 5 días vie 22/04/16 lun 27/04/16
         2.2.3. Estudio Ambiental 5 días mar 25/04/16 lun 29/04/16
         2.2.4. Estudio Social 4 días mar 30/04/16 jue 04/05/16
         2.2.5. Estudio Financiero 5 días vie 05/05/16 jue 10/05/16
   4. Funcionamiento de la Empresa 94 días vie 15/07/16 jue 24/11/16
      4.2. Funcionamiento de la Empresa 60 días jue 01/09/16 jue 24/11/16
         4.2.1. Espacio de Operación, Dotación y Equipo 13 días jue 01/09/16 lun 19/09/16
         4.2.2. Recurso Humano 15 días mar 20/09/16 lun 10/10/16
      2.1. Financiación de las contrataciones 1 jue 10/10/16 jue 10/10/16
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
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Tabla 33. 
Matriz de adquisiciones  
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
MATRIZ DE ADQUISICIONES
Estudio de 
mercado
2.2.1. Contrato de Precio 
Fijo
Evaluación de 
propuestas, Selección y 
Negociación 
Elaboración RFP, 
convocatoria
No Patrocinadores y 
Gerente del Proyecto
Proveedor Unico NA 15/03/2016 24/03/2016
Estudio Técnico 2.2.2. Contrato de Precio 
Fijo
Evaluación de 
propuestas, Selección y 
Negociación 
Elaboración RFP, 
convocatoria
No Patrocinadores y 
Gerente del Proyecto
Proveedor Unico NA 08/04/2016 15/04/2016
Estudio 
Ambiental
2.2.3. Contrato de Precio 
Fijo
Evaluación de 
propuestas, Selección y 
Negociación 
Elaboración RFP, 
convocatoria
No Patrocinadores y 
Gerente del Proyecto
Proveedor Unico NA 25/04/2016 03/05/2016
Estudio Social 2.2.4. Contrato de Precio 
Fijo
Evaluación de 
propuestas, Selección y 
Negociación 
Elaboración RFP, 
convocatoria
No Patrocinadores y 
Gerente del Proyecto
Proveedor Unico NA 11/05/2016 17/05/2016
Estudio 
Financiero
2.2.5. Contrato de Precio 
Fijo
Evaluación de 
propuestas, Selección y 
Negociación 
Elaboración RFP, 
convocatoria
No Patrocinadores y 
Gerente del Proyecto
Proveedor Unico NA 03/06/2016 10/06/2016
Servicio a 
Adquirir
Codigo WBS Tipo de Contrato
Procedimiento de 
Contratación
Forma de 
Contactar 
Proveedores
Requerimiento 
de 
Estimaciones 
Independientes
Responsable de 
Compra
Manejo de 
Multiples 
Proveedores
Proveedores 
precalficados
Fecha Máxima 
de 
contratación
Fecha Inicio 
Contrato
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3.10 Plan de gestión de grupos de interés 
 
Para el desarrollo de la Matriz de los Grupos de Interés se inicia con el plan de 
gestión de los interesados se aplica el plan de comunicaciones desarrollado para el 
proyecto y se identifican las estrategias de gestión necesarias para involucrar a los 
interesados en las etapas adecuadas del proyecto que nos llegue a garantizar su 
compromiso con el mismo. Para la planificación de la gestión de los interesados en el 
desarrollo del proyecto se utilizan las Herramientas y técnicas de Juicio de Expertos y 
reuniones.  
 
La matriz que se aplica al proyecto busca conocer el nivel de participación actual de 
los interesados y se clasifica dentro de los siguientes parámetros: 
 
o Desconocedor 
o Reticente 
o Neutral 
o Partidario 
o Líder 
 
También dentro de la Matriz de los Grupos de Interés se incluye la participación de 
los interesados, en donde C indica la participación actual y D  indica la participación 
deseada. Con el uso de este método analítico el Equipo del Proyecto identificara las 
acciones necesarias y el desarrollo de la estrategia necesaria que involucraran a los 
interesados de manera eficiente. 
 
Dentro del cuerpo de la matriz se emplean los siguientes modelos de clasificación 
utilizados para el Análisis de los Interesados: 
 
o Matriz de Poder/ Interés: Alta, Media, Baja 
o Influencia: Alta, Media, Baja 
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Tabla 34. 
Matriz de los grupos de interés  
 
Fuente: Elaboración propia.  
MATRIZ DE LOS GRUPO DE INTERES
Desconoce Se Resiste Neutral Apoya Líder Poder/Influencia Interés
Patrocinador X D Alto Alto
Líder propio del proyecto con alto sentido de compromiso e 
interés por el desarrollo del proyecto. Se debe mantener 
informado del avance del proyecto, a través de la reuniones 
semanales de seguimiento y control. Se utilizan las 
herramientas de la matriz de comunicación
Equipo del Proyecto X D Alto Alto
El Gerente del Proyecto se debe mantener informado sobre 
el desarrollo del proyecto y activo en la dirección del equipo 
de trabajo. El Equipo del proyecto debe estar comprometido 
con el desarrollo de las actividades que permiten el avance 
del proyecto.
Cámara de comercio de 
Bogotá
X D Alto Medio
Mantener la comunicación activa con este ente de control y 
cumplir con los requerimientos que son necesarios para la 
constitución de la empresa.
DIAN X C D Medio Medio
Mantener la comunicación activa con este ente de regulador 
y cumplir con los requerimientos que son necesarios para la 
constitución de la empresa.
Proveedores X D Bajo Alto
Mantenerlos informados sobre el avance del proyecto y 
capitalizar el conocimiento o desarrollo de nuevos productos 
que aporten al crecimiento de la empresa de adecuaciones 
locativas.
Competencia X C D Bajo Alto
Mantenerlos de formal Neutral en la influencia del proyecto y 
buscar la estrategia de que interesen en ser socios 
estratégicos del proyecto
Clientes X C D Bajo Alto
Mantenerlos las expectativas sobre el avance del proyecto y 
con convertirlos en socios estratégicos cuando se genere el 
producto.
Medios de Comunicación X C D Bajo Alto
Mantenerlos informados sobre el proyecto y convertirlos en 
socios estratégicos del proyecto.
Interesado Estrategia
Plan de Gestión de los Interesados
Análisis de los Interesados
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Conclusiones 
 
 Ante el buen momento que vive la ciudad de Bogotá como la principal ciudad 
productora de bienes y servicios del país, existen multiplex factores que facilitan la 
viabilidad de este plan de negocio que propone en este proyecto. 
 
 Las empresas deben identificar y dar cumplimiento a la normatividad vigente, lo que 
permite que se pueda desarrollar el portafolio de servicio que ofrece la empresa Diseño 
de Proyectos, Construcción y Consultoría. 
 
 El proyecto presenta una tasa interna de retorno (TIR), superior al 100%, lo que 
permite afirmar que el proyecto es rentable. 
 
 Se puede concluir con un valor presente neto de (VPN) $ 60.280.438, positivo  y una 
tasa de retorno superior al 100% que la opción de negoció es viable y se recuperaría la 
inversión en menor tiempo de lo planeado tres años. 
 
 La constitución de empresas tipo S.A.S. permite obtener excelentes beneficios 
económicos otorgados por los entes de control, lo que constituye una excelente 
oportunidad  para ser aplicado en  este modelo de negocio. 
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